

РЕШЕНИЕ от 26.05.2025

об отмене решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта от 26.02.2025 № ГК 6401/25-4674 на выполнение работ по развитию государственной информационной системы: информационная система «Ветеринарная автоматизированная система» и поддержание ее работоспособности в 2025-2026 гг.

Между Департаментом информационных технологий города Москвы (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛайфИТ» (далее – подрядчик) заключен государственный контракт от 26.02.2025 № ГК 6401/25-4674 на выполнение работ по развитию государственной информационной системы: информационная система «Ветеринарная автоматизированная система» и поддержание ее работоспособности в 2025-2026 гг. (далее – контракт).

Ввиду того, что подрядчик не выполнил обязательства, предусмотренные техническим заданием, составляющим приложение № 1 к контракту, заказчик руководствуясь частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), пунктом 1 статьи 450.1, статьями 708 и 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно пунктам 9.1.1.2-9.1.1.3 контракта, 15.05.2025 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Частью 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.

В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения контракта было устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, и письмом от 26.05.2025 № 02-25/227 подрядчиком предоставлен комплект отчетной документации, необходимый для начала выполнения работ.

На основании изложенного, в соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчиком принято решение об отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**Заместитель руководителя
Департамента информационных
технологий города Москвы**



Д.А.Иванов