

«19» августа 2024 г.

Уведомление об устранении причины одностороннего отказа

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Управление капитального ремонта» (далее - МКУ г. Сочи «УКР»), (далее – Заказчик), приняло решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от «15» мая 2024 г. № 0118300018724000489 на приобретение, доставку и установку модульных туалетов для дальнейшего подключения на общественных территориях города Сочи (исх. №32.01-24/1412 от 08.08.2024 года).

Индивидуальный предприниматель Смирнов Роман Вячеславович (далее -Поставщик), являющийся Исполнителем муниципального контракта от «15» мая 2024 г. № 0118300018724000489 на приобретение, доставку и установку модульных туалетов для дальнейшего подключения на общественных территориях города Сочи исправил замечания Заказчика и ускорил темп выполнения работ путем дополнительной рабочей силы и осуществил доставку товаров.

Также Поставщик гарантирует, что в срок до 29.08.2024 года (включительно) все туалетные модули будут расстелены согласно адресам, указанным в контракте (исх. №129 от 19.08.2024 года)

Заказчик принял решение об отмене одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта от «15» мая 2024 г. № 0118300018724000489

Директор

подпись

М.П.



/Л.В. Логинова/