**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС России)**

**УПРАВЛЕНИЕ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

Ленинградская ул., д. 90,
Петропавловск-Камчатский, 683003

Тел./факс (4152) 42-58-74
Эл. почта: to41@fas.gov.ru

26.07.2021 № 7716/06
На № _____ от _____

Заказчик:
МБОУДО «Дом детского творчества «Юность»
ул. Океанская, 125, г. Петропавловск-Камчатский, 683013

Подрядчик:
ООО «Оконный стандарт»
ул. Джамбула, д. 16, 10, г. Хабаровск, 680038

**РЕШЕНИЕ № 041/06/104-327/2021**
**по результатам рассмотрения документов и информации об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта**

21 июля 2021 года г. Петропавловск-Камчатский

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:
председателя Комиссии – руководителя управления Старкова Г.Л.,
членов Комиссии:
- начальника отдела антимонопольного контроля и закупок Парфирьевой С.Н.,
членов Комиссии:
- главного государственного инспектора отдела антимонопольного контроля и закупок Шихановой Л.Б.,
в присутствии представителей:
- заказчика – муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» (далее – Заказчик): директора Клюса И.В. (по приказу от 16.06.2021 № 212-к), Крайниковой Ж.С. (по доверенности от 20.07.2021),
- подрядчика – общества с ограниченной ответственностью «Оконный стандарт» (далее – Подрядчик; Общество): Дыдылева В.С. (по доверенности от 20.07.2021), осуществив посредством видеоконференцсвязи проверку документов и информации об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта с Подрядчиком на выполнение работ по устройству навесного утепленного вентилируемого фасада здания, заключенного по итогам определения подрядчика путём электронного аукциона (далее – ЭА) (извещение № 0138300000421000146), руководствуясь статьями 95, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Порядок ведения реестра),

УСТАНОВИЛА:

23.03.2021 Заказчик на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЕИС) разместил извещение о проведении ЭА на выполнение работ по устройству навесного утепленного вентилируемого фасада здания (закупка №0138300000421000146) (далее – Закупка); начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) установлена в размере 10 809 760 рублей.

По результатам Закупки Заказчиком заключен договор с ООО «Оконный стандарт» от 16.04.2021 № 146 по цене 10 809 760 рублей (далее – Договор).

14.07.2021 в Камчатское УФАС России поступили документы и информация Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора с Обществом.

В результате проверки документов и информации об одностороннем отказе от исполнения контракта и осуществления в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия выявила следующие обстоятельства.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с

даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

На основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе *решение* заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта *вступает в силу и контракт считается расторгнутым* через десять дней ***с даты надлежащего уведомления заказчиком*** поставщика (*подрядчика*, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исходя из части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 данного Федерального закона, *направляет в федеральный орган исполнительной власти*, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, *обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты* признания в соответствии с данным Федеральным законом участника закупки уклонившимся от заключения контракта, *расторжения контракта* по основаниям, указанным в части 2 данной статьи.

Согласно пункту 4.2 Договора установлены сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ: 01 июня 2021 года;

Срок завершения выполнения работ: 25 августа 2021 года.

В силу пункта 16.1 Договора расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

30.06.2021 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (далее – Решение). Основанием для принятия Решения явились следующие обстоятельства: по состоянию на дату принятия Решения Подрядчик к работам не приступил, а также не предоставил график производства работ, документы, подтверждающие надлежащее качество материалов, которые будут применены в ходе выполнения работ по Договору.

05.07.2021 Заказчик разместил Решение в ЕИС.

30.06.2021 Заказчик направил Решение Подрядчику посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением, электронной почты, однако подтверждение получения Подрядчиком Решения отсутствует.

В связи с тем, что подтверждение о вручении Подрядчику Решения не было получено, датой надлежащего уведомления является дата по истечении тридцати дней с даты размещения Решения в ЕИС, то есть 31.07.2021.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, то есть с 11.08.2021.

Таким образом, на момент рассмотрения документов и информации об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора Решение не вступило в законную силу и указанный Договор не считается расторгнутым.

В связи с тем, что на момент рассмотрения документов и информации, представленных Заказчиком, Договор не считается расторгнутым, основания для

рассмотрения сведений на наличие фактов недобросовестности Подрядчика отсутствуют.

Указанное обстоятельство не исключает повторное направление Заказчиком документов и информации об одностороннем отказе от исполнения Договора.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 части 15 статьи 99, статьями 95, 104 Закона о контрактной системе, Порядком ведения реестра, Комиссия

РЕШИЛА:

Отказать во включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «Оконный стандарт» в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Председатель Комиссии: _____ Г.Л. Старков

Члены комиссии:

_____ С.Н. Парфирьева

_____ Л.Б. Шиханова