ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области

ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000
тел. (3842) 36-42-28, факс (3842) 36-77-83
e-mail: to42@fas.gov.ru

11.07.2025 № АК/6869/25

На № _____ от _____

МБ ДОУ «Детский сад № 209»
mb_dou_209@mail.ru

ИП Рябухин Борис Викторович
boris-r-80@mail.ru

[Решение об отказе во включении в]
РНП ИП Рябухин Б.В.

Р Е Ш Е Н И Е

«11» июля 2025г.
Резолютивная часть решения оглашена «09» июля 2025г. г. Кемерово
Решение в полном объеме изготовлено «11» июля 2025г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в составе:

Председатель комиссии:	Кухарская Н.Е.	-	руководитель управления;
Члены комиссии:	Валиахметова А.Х.	-	начальник отдела контроля органов власти;
	Дулетбаев А.А.	-	ведущий специалист – эксперт отдела контроля органов власти;

При участии:
Деркач Анны Викторовны – заведующей МБ ДОУ «Детский сад № 209»,
Зеленского Даниила Олеговича – представителя ИП Рябухин Б.В. (доверенность от 01.07.2025),
рассмотрев с использованием ВКС обращение МБ ДОУ «Детский сад № 209» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Рябухин Б.В., и в результате проведения внеплановой проверки № 042/10/104-1151/2025,

2025-8583

У С Т А Н О В И Л А:

03.07.2025г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступило обращение МБ ДОУ «Детский сад № 209» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Рябухин Б.В., в отношении которого 20.06.2025 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № Ф.2025.20901 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБ ДОУ «Детский сад № 209», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73-А (электронная процедура № 0139300002925000095).

На заседании комиссии, состоявшемся 09.07.2025г., представитель заказчика пояснила, что ИП Рябухин Б.В. к выполнению работ по капитальному ремонту кровли детского сада не приступил. Подтвердила, что участником закупки 31.05.2025 на объект были завезены часть строительных материалов. Указала, что сомневается в качестве завезенных материалов. Также указала, что со вторым участником закупки контракт заключать не планировали, будет объявлена новая закупка в связи с необходимостью обновления проектной документации.

Представитель участника закупки пояснил, что приступить к исполнению условий контракта в регламентированный срок (с 15.05.2025) ИП Рябухин Б.В. не смог в связи с тем, что субподрядчик ИП Пацель О.В. отказался от исполнения договора субподряда, о чем 30.04.2025 в адрес ИП Рябухин Б.В. было направлено соответствующее уведомление. Указал, что участником закупки были предприняты попытки найти рабочих для исполнения контракта № Ф.2025.20901. Подтвердил, что ИП Рябухин Б.В. были закуплены материалы, необходимые для выполнения соответствующих работ, часть материалов были завезены на территорию детского сада, также в адрес заказчика был направлен график выполнения работ. Кроме этого указал, что заказчиком акт передачи строительной площадки был подписан только 02.06.2025. Также подтвердил наличие реестра исполненных контрактов.

Комиссией Кемеровского УФАС России были проанализированы материалы, предоставленные заказчиком и участником закупки в заседание комиссии, и установлено следующее:

26.02.2025 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru уполномоченным органом – Администрацией города Новокузнецка был объявлен электронный аукцион № 0139300002925000095 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБ ДОУ «Детский сад № 209», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73-А.

Начальная (максимальная) цена Контракта 3 561 844 руб. 93 коп.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика от 07.03.2025 победителем признан ИП Рябухин Б.В. с ценой предложения – 2 350 817 руб. 35 коп.

18.03.2025г. между МБ ДОУ «Детский сад № 209» и ИП Рябухин Б.В. был заключен контракт № Ф.2025.20901 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБ ДОУ «Детский сад № 209», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73-А.

Согласно п.1.1 Контракта Заказчик поручает, а подрядчик принимает обязательство выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания

МБ ДОУ "Детский сад №209", расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73-А и сдать их результат заказчику.

В соответствии с п. 1.3 Контракта срок выполнения работ с 15.05.2025 по 14.07.2025.

Согласно п. 9.1 Контракта Подрядчик вправе без предварительного согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц к выполнению работ, предусмотренных контрактом.

Согласно контракту в обязанности Заказчика входит:

4.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

4.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

- направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

4.2.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.

4.2.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

4.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.

4.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

4.2.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2.9. Обеспечить подрядчика на возмездной основе энергоресурсами, необходимыми для производства работ на объекте, а также обеспечить точки присоединения к энергетическим сетям, сетям водоснабжения, канализации для подключения (стоимость энергоресурсов в цену контракта не входит).

4.2.10. Оплатить выполненные работы и принятые заказчиком работы в порядке, предусмотренном контрактом.

4.2.11. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.2.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

Согласно контракту в обязанности Подрядчика входит:

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

3.1.3. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

3.1.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

3.1.5. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.

3.1.6. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

3.1.7. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.1.8. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

3.1.10. Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом контракта, в полном объеме с соблюдением начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работ, с применением своих материалов и своего оборудования. Результат этих работ должен быть сдан Заказчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил (СНиП) и иных действующих нормативно-технических документов по предмету контракта.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям технической документации, норм и правил, Государственным стандартам (ГОСТ, СНиП, ПЭУ), установленных действующим законодательством РФ и регулирующих выполнение такого рода работ.

3.2. В течение двух рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или протокола, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 части 6 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет на согласование заказчику локальную смету с учетом корректирующего коэффициента на сумму цены контракта, определенную по результатам электронной

процедуры или предоставляет информационную справку заказчику о налогообложении подрядчика заверенную подписью и печатью для перерасчета договорной цены локальной сметы.

Подрядчик обязан предоставить на бумажном носителе в четырех экземплярах заказчику и/или уполномоченному представителю заказчика для согласования и утверждения локальную смету (в качестве обоснования своих затрат на выполнение работ, указанных в предмете контракта), составленную на сумму цены контракта, определенную по результатам электронной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта. После утверждения локальной сметы заказчиком все изменения и добавления в смете, а также корректировка результатов расчета возможно только по согласованию с заказчиком.

В день подписания контракта подрядчик обязан предоставить на утверждение заказчику примерный график выполнения работ и поставки материалов. ППР (проект производства работ) с окончательным графиком работ и поставки материалов предоставляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком в течение 5 дней, с даты заключения контракта.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить заказчику и/или лицу, осуществляющему контроль над выполнением работ беспрепятственный доступ на объект для осуществления функций надзора и контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Представители подрядчика обязаны принимать участие в проводимых заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

3.4. Подрядчик обязан выполнить работы по стоимости, определяемой в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости в Кемеровской области, а в случаях установления заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об объёмах и стоимости работ, установленных в контракте, фактически выполненным объемам работ, а также их стоимости в результате указания в контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченные денежные средства в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования заказчика.

В случае невыполнения подрядчиком требования о возврате суммы излишне полученных денежных средств в установленный контрактом срок, заказчик и (или) уполномоченный контрольный орган принимает меры по взысканию такой суммы в судебном порядке.

3.5. Подрядчик обязуется оформлять первичную исполнительную документацию в полном соответствии с техническим заданием, со строительными нормами и правилами (СНиП) и иными действующими нормативно-техническими документами по предмету контракта. В соответствии приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», подрядчик

обязан на объекте заполнять общий и специальные журналы работ (журнал сварочных работ, журнал бетонных работ), по завершению работ на объекте, сдать данные документы заказчику.

Согласно требованиям Приказа от 16.05.2023 № 344/пр, подрядчик обязан составлять акты на скрытые работы.

3.6. Подрядчик обязан предоставлять еженедельный отчет заказчику о ходе выполнения работ.

3.7. Подрядчик обязан производить фото-фиксацию хода производства работ. Подготовить цветной фотоальбом, содержащий фотографии, отражающих состояние объекта до начала производства работ и после завершения работ. Фотографии «до производства работ» и «после производства работ» должны быть выполнены с одного ракурса и равномерно охватывать объект. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации, при этом все фотографии должны иметь текстовое пояснение и привязку к местности, исполнительные съемки;

3.8. Подрядчик обязан доставлять на объект необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять приемку, разгрузку, складирование и хранение материалов, завезенных на объект. Используемые при выполнении работ материалы должны поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять материал от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов подрядчику необходимо согласовать с заказчиком до начала выполнения работ.

3.9. Подрядчик обязан применять в производстве работ материалы, которые должны соответствовать проектно-сметной документации, либо применять эквивалентные материалы, которые не ухудшают общую характеристику работ.

Все материалы, которые будут использоваться при производстве работ по контракту должны быть новыми (ранее не находившимся в использовании, быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Все материалы должны соответствовать требованиям проектно-сметной документации, государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям энергосбережения и энергоэффективности (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), техническим условиям, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у подрядчика соответствующих документов (сертификатов качества, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество, с учетом специфики использования объекта). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

3.10. Подрядчик должен передать заказчику и/или уполномоченному представителю заказчика указанные документы, в необходимых случаях, протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на объект материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их соответствии пожаробезопасности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

3.11. В случае если заказчик и/или уполномоченный представитель заказчика письменно отклонил использование материалов, как не соответствующие стандартам качества и/или отсутствуют надлежаще оформленные технические паспорта на изделия, то подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы, изделия, с учетом конкретных требований заказчика и/или уполномоченного представителя заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. Заменять материалы только с предварительного письменного согласия заказчика, если замена не влияет на качество выполненных работ, в пределах цены контракта.

3.12. Получать все необходимые разрешения и согласования уполномоченных органов для выполнения работ в соответствии с условиями контракта.

3.13. Обязанности подрядчика при приемке работ, подлежащих закрытию. Скрытые работы.

3.13.1. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику, о необходимости проведения приемки работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки.

3.13.2. Никакие скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.

3.13.3. Если закрытие работ было выполнено без одобрения заказчика, или если заказчик не был проинформирован об этом, или был проинформирован с опозданием, то подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

3.13.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки уполномоченным представителем заказчика скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

3.14. Подрядчик обязан организовать место выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП, нормативных документов и организаций, осуществляющих государственный надзор.

3.14.1. В ходе работ подрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ соблюдение требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нести ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

3.14.2. Организация на объекте должна обеспечивать безопасность труда работающих при производстве работ. Во время проведения работ опасные зоны должны быть обозначены сигнальным ограждением в соответствии с ГОСТ 58967-2020. Все лица, занятые на производстве работ, должны носить защитные каски. Допуск на объект посторонних лиц, а также работников, не занятых на работах на данной территории строго запрещается.

Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

Подрядчик обязан предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовывать наблюдение там, где это необходимо для обеспечения безопасности граждан.

Эксплуатировать строительные машины, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 12-01-2004.

Обеспечить электробезопасность на объекте, участках работ, рабочих местах.

3.15. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на объекте в точках подключения через приборы учета, установленные подрядчиком.

На период выполнения работ, оплачивать электроэнергию (по показаниям отдельно установленного счетчика), водоснабжение и водоотведение. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному письменному согласованию с заказчиком.

3.16. Подрядчик несет ответственность за порчу (повреждение) имущества заказчика, на территории которого выполняются Работы, составляется двусторонний акт, который подписывается ответственным лицом заказчика и подрядчика, а в случае неявки подрядчика односторонний акт с указанием факта порчи (повреждения) имущества и необходимых работ по их устранению.

Подрядчик обязан в случае повреждения, каких – либо коммуникаций при выполнении работ самостоятельно устранить данные повреждения без каких-либо затрат со стороны заказчика.

3.17. Подрядчик обязан обеспечивать доступ заказчика и/или уполномоченного представителя заказчика ко всем видам работ, выполнять его требования по вопросам, отнесенным к его компетенции, устранять все замечания заказчика и/или уполномоченного представителя заказчика, а также выделять в его распоряжение транспортные средства и контрольно-измерительные приборы для проверки объемов и качества выполняемых работ.

3.18. Незамедлительно информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекшие причинения вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц. В исключительных случаях, если незамедлительное информирование Заказчика не представляется возможным по объективным причинам, информация передается Заказчику не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угрозы аварии или несчастного случая стали известны или должны были стать известны подрядчику.

3.19. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.20. Подрядчик обязан производить уборку территории на месте проводимых ремонтных работ в конце каждой смены и по окончании работ, обеспечить своевременный вывоз мусора на действующий полигон ТБО для последующей утилизации.

3.21. Со дня завершения работ в течение 3 (трех) дней подрядчик вывозит за

пределы места выполнения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия и другое имущество, а также мусор на действующий полигон ТБО для последующей утилизации.

3.22. По требованию заказчика передать ему:

- сметную документацию, а также исполнительную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении контракта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования, согласно пункту 2.13 технического задания;

- документы, подтверждающие вывоз мусора на действующий полигон ТБО.

10.01.2025 между ИП Рябухин Б.В. и ИП Пацель О.В. был заключен договор строительного подряда № 3/2025.

24.03.2025 ИП Рябухин Б.В. в адрес ИП Пацель О.В. было направлено письмо с просьбой исполнить условия государственного контракта № Ф.2025.20901, заключенного между ИП Рябухин Б.В. и МБ ДОУ «Детский сад № 209».

07.04.2025 ИП Рябухин Б.В. от ИП Пацель О.В. было получено письмо о том, что ИП Пацель О.В. готова исполнить условия государственного контракта № Ф.2025.20901.

24.04.2025 МБ ДОУ «Детский сад № 209» в адрес ИП Рябухин Б.В. было направлено письмо с просьбой предоставить график выполнения работ.

30.04.2025 ИП Рябухин Б.В. от ИП Пацель О.В. было получено уведомление о прекращении обязательств по договору № Ф.2025.20901 в связи с невозможностью его исполнения в связи с отсутствием рабочей силы.

31.05.2025 ИП Рябухин Б.В. на территорию МБ ДОУ «Детский сад № 209» были завезены часть материалов для исполнения контракта.

02.06.2025 МБ ДОУ «Детский сад № 209» был подписан акт приема-передачи строительной площадки.

02.06.2025 МБ ДОУ «Детский сад № 209» в адрес ИП Рябухин Б.В. была направлена претензия в связи с неисполнением условий контракта.

11.06.2025 МБ ДОУ «Детский сад № 209» в адрес ИП Рябухин Б.В. была направлена претензия № 2 в связи с неисполнением условий контракта

20.06.2025 в связи с нарушением Подрядчиком условий контракта № Ф.2025.20901 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое размещено на официальном сайте ЕИС в сфере закупок, подписано Заказчиком 20.06.2025 и получено Подрядчиком посредством ЕИС 29.06.2025, следовательно, днем надлежащего уведомления Подрядчика о принятии Заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта считается 20.06.2025.

01.07.2025 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона № 0139300002925000095, вступило в силу и контракт считается расторгнутым.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно части 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с частью 12.1. статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Частью 13 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ установлено, что решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 16 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Основанием для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков является уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Таким образом, под недобросовестностью понимается совершение умышленных действий, направленных на уклонение от исполнения условий контракта.

Согласно части 2 статьи 104 ФЗ № 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов,

а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

При рассмотрении обращения МБ ДОУ «Детский сад № 209» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Рябухин Б.В. Комиссией Кемеровского УФАС России не был установлен факт умышленного уклонения данного хозяйствующего субъекта от исполнения условий контракта № Ф.2025.20901 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБ ДОУ «Детский сад № 209», расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 73-А (электронная процедура № 0139300002925000095).

Комиссией Кемеровского УФАС России было установлено, что ИП Рябухин Б.В. к выполнению работ по капитальному ремонту кровли здания МБ ДОУ «Детский сад № 209» в регламентированный срок (с 15.05.2025) не приступил в связи с тем, что субподрядчик ИП Пацель О.В. 30.04.2025 отказалась исполнять обязательства по договору субподряда № 3/2025 от 10.01.2025. Также установлено, что ИП Рябухин Б.В. были предприняты попытки найти рабочих для выполнения работ, а именно: размещено объявление о поиске рабочих на Авито, направлен запрос в Министерство социального развития, труда и занятости Омской области для оказания содействия в поиске рабочих. Комиссия Кемеровского УФАС России отмечает, что ИП Рябухин Б.В. были закуплены материалы для выполнения работ, часть материалов завезены на объект, в адрес заказчика была представлена вся запрашиваемая МБ ДОУ «Детский сад № 209» документация, в том числе график выполнения работ, график поставки материалов.

Таким образом, с учетом вышеизложенного Комиссия отмечает, что ИП Рябухин Б.В. приступить к исполнению условий контракта в регламентированный срок не мог по независящим от участника закупки обстоятельствам. Также указанные выше действия указывают на намерение ИП Рябухин Б.В. приступить к исполнению условий контракта № Ф.2025.20901, что не может свидетельствовать о недобросовестности участника закупки.

С учетом описанной выше ситуации, исходя из совокупности установленных обстоятельств, а также с учетом того, что ИП Рябухин Б.В., осуществлял действия, направленные на исполнение условий контракта (что подтверждается соответствующей документацией), недобросовестность действий ИП Рябухин Б.В. при исполнении условий контракта установлена быть не может.

Каких-либо доказательств, указывающих на то, что ИП Рябухин Б.В. умышленно допустил грубые нарушения условий контракта, в Комиссию Кемеровского УФАС России не представлено.

Добросовестность ИП Рябухин Б.В. подтверждается ранее заключенными государственными (муниципальными) контрактами, обязательства по которым в настоящее время исполнены, что также не может указывать на наличие оснований для включения данного участника закупок в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссией Кемеровского УФАС России проверено соблюдение процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренной ФЗ № 44-ФЗ, и установлено, что Заказчиком данная процедура не была нарушена.

С учетом установленных выше обстоятельств, и в результате проведения внеплановой проверки, руководствуясь статьями 51, 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, комиссия Кемеровского УФАС России

РЕШИЛА:

Отказать заказчику – МБ ДОУ «Детский сад № 209» во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ИП Рябухин Б.В.

Председатель комиссии Н.Е. Кухарская

Члены комиссии: А.Х. Валиахметова

А.А. Дулетбаев

Исп.Дулетбаев А.А.
тел.8(3842)36-26-91 вн.042-148

2025-8583