МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ»
(МКУ «ДЭАЗиИС»)
Андреевский заезд, 6, г.Сургут Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628412
Тел.: (3462) 31-90-05; факс: 31-92-78; E-mail: dzs_priem@admsurgut.ru
ОКПО 52056033 ОГРН 1028600597013 ИНН / КПП 8602003067 / 860201001

«25» 04 2025г. №19-02-1552/5

На № _____ от _____

Индивидуальному предпринимателю
Мозговому Александру Юрьевичу

Решение заказчика
об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта
№ МК-7-25 от 13.02.2025г. (номер реестровой записи 3860200306725000007)

16 апреля 2025 года муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» (заказчик) было принято решение № 19-02-1368/2 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № МК-7-25 от 13.02.2025г. на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт крылец и отмостки здания МБОУ СОШ № 5» (далее - контракт) в связи с тем, что индивидуальный предприниматель Мозговой Александр Юрьевич (подрядчик) не передал результат работы заказчику в составе, объеме и порядке, определенном разделом 6 контракта.

О принятом решении подрядчик надлежащим образом уведомлен 16.04.2025г. путем размещения заказчиком решения № 19-02-1368/5 в единой информационной системе.

По состоянию на 25.04.2025г. решение № 19-02-1368/5 от 16.04.2025г. об одностороннем отказе от исполнения контракта не вступило в силу.

На дату принятия настоящего решения нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта № 19-02-1368/5 от 16.04.2025г., подрядчиком устранено, а именно работы выполнены в полном объеме и переданы заказчику в порядке, определенном пунктом 6.3 контракта, что подтверждается документом о приемке № 66 от 25.04.2025г., размещенном подрядчиком в единой информационной системе и прикрепленными к нему следующими электронными документами:

- актом приема-передачи результатов работ;
- разделом 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства (2 тома в соответствии со стадиями производства СМР);
- разделом 7 «Проект организации строительства»;
- разделом 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
- разделом «Конструктивные решения» (2 тома в соответствии с стадиями производства СМР);
- разделом «Система электроснабжения» (2 тома в соответствии со стадиями производства СМР);
- сметной документацией в программе Гранд-Смета, в Microsoft Excel (*.xlsx), Microsoft Word (*doc.), в редактируемом формате;
- положительным заключением негосударственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости;
- техническим отчетом по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания;
- актом, утвержденным заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;
- согласованной карточкой технических решений;

- независимой гарантией для целей обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту;

- счетом на оплату.

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик решил:

Отменить решение № 19-02-1368/5 от 16.04.2025г. об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № МК-7-25 от 13.02.2025г. (номер реестровой записи 3860200306725000007) на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт крылец и отмостки здания МБОУ СОШ № 5».

И.о. директора А.К. Тарасов

Крештель Елена Алексеевна
31-92-75