Решение N 1 от 13.10.2025
об отмене решения об одностороннем отказе
от исполнения контракта

«24» июля 2025 года между МКУ «Служба заказчика» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЧИСТЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (далее - Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0356500001425005265 на перерасчет сметной стоимости котельной МКОУ "Ножовская школа интернат VIII вида", котельной в д. Мельничная по ул. Красный Пахарь (далее - Контракт).
Цена Контракта - 215 040 (двести пятнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ: начало - с 24.07.2025 г., окончание - не позднее 31.07.2025 г.
На 02.10.2025 работы Подрядчиком выполнены не в полном объеме, имеется просрочка. (далее – Контракт).

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно ч. 16 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик, при вступлении в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, обязан направить обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В связи с тем, что с 13.10.2025 контракт находиться на этапе приемки и работы частично выполнены, в соответствии с ч. 14 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчиком принято решение об отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Начальник _____/Голдобин П.А./

М.П.