Исаков

Исх. 18407
от 09.11.2020

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная система» Канского района
ул. Кайтымская, 160, г. Канск,
Красноярский край, 663600

ООО «Сибирская горная компания»
ул. Дубровинского, 112, пом. 3, ком. 72, офис 316, г. Красноярск,
Красноярский край, 660021

ООО «РТС-тендер»
наб. Тараса Шевченко, д. 23А, сектор В, эт. 25, г. Москва, 121151

Закупка № 0119200000120006712

РЕШЕНИЕ № 024/06/104-3015/2020

05 ноября 2020 года г. Красноярск

Председателя Комиссии – О.П. Харченко, заместителя руководителя управления, членов Комиссии – А.В. Меньшиковой, старшего государственного инспектора, Р.И. Исакова, специалиста-эксперта, (далее – Комиссия), рассмотрев обращение заказчика – Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая клубная система» Канского района (ИНН 2450023812, КПП 245001001) (далее – заказчик, МБУК «МКС») с просьбой о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская горная компания» (ИНН 2460236087, КПП 246001001) (далее – Общество, подрядчик, ООО «Сибирская горная компания») в реестр недобросовестных поставщиков, установила следующее.

В адрес Красноярского УФАС России поступило обращение заказчика о включении сведений об ООО «Сибирская горная компания» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта № 82258/20 разработка и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала № 4 «Большеуринский Дом культуры» МБУК «МКС» в рамках национального проекта «Культура» от 27.07.2020 (реестровый номер 3245002381220000012), заключенного с ООО «Сибирская горная компания», (далее – контракт) по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона № ЭА 82258/20 «Разработка и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала № 4 «Большеуринский Дом культуры» МБУК «МКС», извещение № 0119200000120006712 (далее – электронный аукцион), размещенного на электронной площадке ООО «РТС-тендер» (далее – электронный аукцион).

На основании статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон о контрактной системе) и Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» Красноярским УФАС России было принято решение о проведении проверки факта ненадлежащего исполнения ООО «Сибирская горная компания» условий контракта, заключенного с заказчиком по результатам проведения электронного аукциона.

Красноярским УФАС России по адресам заказчика и ООО «Сибирская горная компания» были направлены уведомления о проведении внеплановой проверки РНП № 024/06/104-3015/2020, в которых содержались требования о представлении необходимых документов и сведений для рассмотрения обращения по существу, а также сообщалось о месте и времени

заседания Комиссии по рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках.

В соответствии с письмами ФАС России № ИА/27903/20 от 03.04.2020, № ИА/27895/20 от 03.04.2020 рассмотрение обращения было организовано Красноярским УФАС России в дистанционном режиме, без очного участия представителей субъектов контроля, заявителя посредством интернет - видеоконференции.

В указанные в уведомлении о принятии жалобы № 024/06/105-3015/2020 к рассмотрению дату и время подрядчик обеспечил подключение к интернет-видеоконференции своего представителя в лице Воздвиженской Е.П. (доверенность от 28.10.2020). Заказчик явку своего представителя не обеспечил.

Из содержания материалов, полученных от заказчика, следует, что по итогам электронного аукциона № ЭА 82258/20 «Разработка и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала № 4 «Большеуринский Дом культуры» МБУК «МКС», извещение № 0119200000120006712, 27.07.2020 между заказчиком и обществом был заключен контракт № 82258/20. В связи с нарушением обязательств по контракту, заказчиком 24.09.2020 принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Рассмотрев обращение заказчика, проведя внеплановую проверку, Комиссия по рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях) установила следующее.

В силу частей 8 и 9 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Комиссией установлено, что контракт в пункте 11.4. содержит право стороны контракта отказаться от его исполнения в одностороннем порядке, в соответствии с гражданским законодательством. В результате изучения совокупности документов и сведений, представленных к моменту заседания Комиссии заказчиком, Комиссией было установлено отсутствие факта расторжения контракта по соглашению сторон.

В соответствии с пунктом 1.1. контракта подрядчик принял на себя обязательства, по заданию Заказчика разработать и изготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания филиала № 4 «Большеуринский Дом культуры» МБУК «МКС» в соответствии с заданием на выполнение работ «Разработка и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала № 4 «Большеуринский Дом культуры» МБУК «МКС»»

(Приложение № 1).

Согласно пункту 4.1. контракта: «Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Сроки исполнения отдельных этапов контракта: этапы не предусмотрены».

Из обращения заказчика следует, что с августа месяца 2020 г. МБУК «МКС» еженедельно запрашивало у подрядчика сведения о ходе и проценте выполненных работ. Сведения на данные запросы, директор общества И.В. Афанасьев сообщал в устной форме посредством телефонной связи и посредством смс-сообщений. На дату - 21.09.2020, фактически выполненные работы ООО «СГК» составляли 23 %, данные сведения взяты заказчиком из личной переписки с представителем общества (скриншоты приложены к обращению).

МБУК «МКС» 22.09.2020 посредством электронной почты сделало письменный запрос подрядчику, о предоставлении информации о ходе и состоянии исполнения обязательств подрядчика по контракту. Устного и письменного ответа о ходе выполненных работ подрядчиком предоставлено не было.

С учетом вышеизложенного заказчик принял решение 24.09.2020 отказаться от исполнения контракта № 82258/20 «разработка и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала № 4 «Большеуринский Дом культуры» МБУК «МКС» в рамках национального проекта «Культура» от 27.07.2020. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 24.09.2020 заказчик разместил в единой информационной системе 25.09.2020.

Также принятое решение было направлено 25.09.2020 исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу указанному в контракте.

Исходя из обращения заказчика, согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 66360053035692, заказчик не получил подтверждения о вручении ООО «Сибирская горная компания» копии решения об одностороннем отказе и информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте, следовательно, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения об одностороннем отказе в единой информационной системе, то есть 25.09.2020.

Заказчик в своем обращении не указал информацию ~~(по его подсчетам)~~ о дате надлежащего уведомления подрядчика, в связи с этим, Комиссия в соответствии с Законом о контрактной системе посчитала датой надлежащего уведомления подрядчика - 26.10.2020 (26.09.2020 + 30 дней = 26.10.2020).

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом, в единой информационной системе, датой расторжения контракта указана - 26.10.2020. Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что подрядчик был лишен предоставленного Законом о контрактной системе права устранить недостатки исполнения контракта в десятидневный срок.

На основании вышеизложенного, нарушение заказчиком процедуры расторжения контракта влечет нарушение прав и законных интересов поставщика (подрядчика, исполнителя) и может свидетельствовать об отсутствии у поставщика (подрядчика, исполнителя) возможности своевременно устранить нарушение условий контракта, которые явились причиной для принятия заказчиком такого решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В связи с нарушением заказчиком установленной Законом о контрактной системе процедуры расторжения контракта у Красноярского УФАС России отсутствуют правовые основания для внесения сведений об ООО «Сибирская горная компания» в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку внесение сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков возможно только при полном соблюдении заказчиками процедуры, установленной Законом о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013

№ 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», решила отказать во включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская горная компания» в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.

Председатель Комиссии О.П. Харченко

Члены Комиссии А.В. Меньшикова

Р.И. Исаков