ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю

ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990
тел. (342) 235-12-00, факс (342) 235-10-67
e-mail: to59@fas.gov.ru
сайт: www.perm.fas.gov.ru

09.10.2020 № 13525-20

На № _____ от _____

ООО УК «Профессиональный сервис»
198206, г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, 78, корп. 19, лит. А, пом. 3-Н, оф. 87в
uk.ps@bk.ru

ГКБУ «УЭАЗ»
614000, г. Пермь, ул. Советская, 64
ueaz@gkbu.permkrai.ru

РЕШЕНИЕ №РНП-59-454
по обращению ГКБУ «УЭАЗ» (вх. № 017256 от 30.09.2020 г.) о включении ООО УК «Профессиональный сервис» в реестр недобросовестных поставщиков

07.10.2020 г. **г. Пермь**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по контролю закупок (далее - Комиссия) в составе:

Председательствующий Комиссии – Субботина Е.С., начальник отдела контроля закупок,

члены комиссии:

- **Политов К.В.,** ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,
- **Журавлев М.А.,** ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,

в присутствии посредством ВКС представителя ООО УК «Профессиональный сервис» – Коршунова А.В. (на основании доверенности),

в отсутствие представителя ГКБУ «УЭАЗ» (извещено надлежащим образом),

рассмотрев обращение ГКБУ «УЭАЗ» (далее – Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО УК «Профессиональный сервис» в связи с односторонним отказом от исполнения контракта на помывку оконных заполнений (изв. № 0356200000120000022),

УСТАНОВИЛА:

Согласно извещению № 0356200000120000022 Заказчиком проводился электронный аукцион на помывку оконных заполнений. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 821 256,31 руб.

Выслушав доводы и возражения представителя Общества, исследовав и оценив представленные документы, а также в ходе проведения внеплановой проверки, осуществленной Комиссией Пермского УФАС России в соответствии с ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о закупках) установлено следующее.

08.06.2020 г. между Заказчиком и ООО УК «Профессиональный сервис» заключен контракт на сумму 650 892,72 руб.

Однако, в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта, 28.07.2020 г. Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (такая возможность предусмотрена разделом 7 контракта).

В соответствии с ч. 12 ст.95 Закона о закупках решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч.13 ст.95 Закона о закупках).

Согласно ч.14 ст.95 Закона о закупках Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Комиссией установлено, что требования, обозначенные выше, Заказчиком соблюдены.

Согласно ч.1 ст.94 Закона о закупках, исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона,

применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (п.1 ст.721 ГК РФ).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

По смыслу статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (п.1 ст.721 ГК РФ).

Согласно ч.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (ч.3 ст.723 ГК РФ).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (ч.3 ст.723 ГК РФ).

В соответствии с условиями Контракта:

1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по помывке оконных заполнений (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Объем и требования к оказываемым услугам, срок и место оказания определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику результаты услуг, акты приемки оказанных услуг по итогам исполнения настоящего Контракта.

4.4.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям нормативных актов Российской Федерации, государственных стандартов, действующей технической (проектной) документации и условиям настоящего Контракта и приложений к нему.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством ,в порядке, установленном частями 9-23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

7.4.1. оказание некачественных услуг более 1 раза;

7.4.2. в связи с невыполнением требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в установленный срок более 1 раза;

7.4.3. нарушение сроков сдачи результатов работ (услуг) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

7.4.4. установление факта недействительности банковской гарантии, предоставленной в соответствии с п. 5.3 Контракта.

В соответствии с Техническим заданием предметом закупки является помывка оконных заполнений.

В ходе рассмотрения обращения Комиссия установила, что основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 28.07.2020 г. явилось следующее.

В срок до 08.07.2020г. включительно услуги по помывке оконных заполнений Исполнителем в полном объеме не оказаны и Заказчику не сданы.

Письмом исх. № 934 от 17.07.2020 Заказчик сообщил Исполнителю, что срок оказания услуг по контракту Исполнителем не соблюдается, услуги надлежащим образом не оказываются.

На 28.07.2020 г. договорные обязательства Исполнителем не выполнены.

Общий период просрочки оказания услуг по контракту на 28.07.2020 г. составил 19 календарных дней.

Согласно пояснениям Общества ООО УК «Профессиональный сервис» своевременно приступило к исполнению условий Контракта и выполнило большую часть от общего объема работ.

В качестве подтверждения Обществом представлена следующая переписка:

Письмо Заказчику Исх. № 66 от 17.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30А, литер А, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30 А, литер Б, ул. Советская д.64, Сибирская ул. д.19, «18» июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 67 от 18.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 19, г. Пермь, ул. Докучаева 17А, г. Пермь, ул. Петропавловская 56, «19» июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 72 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Докучаева 17А, г. Пермь, ул. Петропавловская 56, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ) «20» июня 2020 г. и «21»июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 72 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Докучаева 17А, г. Пермь, ул. Петропавловская 56, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ) «22» июня 2020 г. и «23»июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 72 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Докучаева 17А, г. Пермь, ул. Петропавловская 56, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева. (КДЦ) «20» июня 2020 г. и «21»июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 72 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Докучаева 17А, г. Пермь, ул. Петропавловская 56, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева. (КДЦ) «22» июня 2020 г. и «23»июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 74 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Ленина 51, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ) с «24» июня 2020 г. по «27»июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 75 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Ленина 51, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ) с «24» июня 2020 г. по «27»июня 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 76 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Ленина 51, г. Пермь, ул. Попова 11 с «28» июня 2020 г. по «01»июля 2020 г. включительно для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 76 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Куйбышева.14, г. Пермь, ул. Ленина 51, г. Пермь, ул. Попова 11 с «28» июня 2020 г. по «01»июля 2020 г. включительно для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 77 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Ленина 51, г. Пермь, ул. Попова 11 с «28» июня 2020 г. по «01»июля 2020 г. включительно для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 77 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А., Сазанову С.С., Галкину А.Н. и Сажину М.А. по адресам: г. Пермь, ул. Куйбышева,14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ), г. Пермь, ул. Ленина 51, с «26» июня 2020 г. по «28»июня 2020 г. включительно для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 77 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Ленина 51, г. Пермь, ул. Куйбышева 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ) с «28» июня 2020 г. по «1»июля 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 78 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Гагарина, 10, г. Пермь, ул. Попова,11, г. Пермь, ул. Луначарского, 100 с «02» июля 2020 г. по «04»июля 2020 г. включительно для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 79 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Гагарина, 10, г. Пермь, ул. Попова,11, г. Пермь, ул. Луначарского, 100 с «02» июля 2020 г. по «04»июля 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 80 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Гагарина, 10, г. Пермь, ул. Луначарского, 100 с «05» июля 2020 г. по «06»июля 2020 г. включительно для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 81 от 21.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А. и Сазанову С.С. по адресам: г. Пермь, ул. Гагарина, 10, г. Пермь, ул.

Луначарского, 100 с «05» июля 2020 г. по «06» июля 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 81 от 29.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск Филиппову А.А., Сазанову С.С., Васильев А.В. и Куваев И.П. по адресам: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ), г. Кудымкар,ул.50 лет Октября, 30 и 33, г. Пермь, ул. Ленина, 51, г. Пермь, ул. Луначарского, 100 с «30» июня 2020 г. по «05»июля 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Письмо Заказчику Исх. № 82 от 29.06.2020 года с просьбой предоставить пропуск автогидроподъемникам по адресам: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ), г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30 и 33, г. Пермь, ул. Ленина, 51, г. Пермь, ул. Луначарского, 100 с «30» июня 2020 г. по «05» июля 2020 г. для оказания услуг по помывке оконных заполнений согласно Контракту.

Также, Подрядчиком в адрес Заказчика были отправлены сопроводительное письмо и промежуточные акты.

Фактически, ООО Управляющая компания «Профессиональный сервис» выполнило следующий объем работ:

- Мытье окон методом промышленного альпинизма по адресам: г. Пермь, ул. Докучаева, 17 А; г. Кудымкар, ул.50 лет Октября, 30 и 33; г. Пермь, ул. Куйбышева, 14; г. Пермь, ул. Куйбышева (КДЦ); г. Пермь, Сибирская ул. д.19; г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30А, литер А, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30 А, литер Б, ул. Советская д.64.

Кроме того, представитель Общества пояснил, что по некоторым объектам не было технических условий для мытья окон методом промышленного альпинизма, при этом, установка сооружения для промышленного альпинизма не входила в условия Контракта.

На основании указанного выше, изучив представленные документы и информацию, Комиссия приходит к выводу, что Общество не отказывалось от исполнения условий контракта, было заинтересовано в исполнении условий контракта. Доказательств обратного не представлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о закупках, в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Антимонопольный орган отмечает, что оснований для включения сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков не усматривается в силу следующего.

Комиссией проанализированы условия контракта, обстоятельства дела, переписка, которая велась между сторонами, поскольку при принятии решения о включении предприятия в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган не может ограничиваться формальной констатацией лишь факта нарушения данным субъектом условий контракта, а в рамках выполнения возложенной на него функции обязан выяснить все обстоятельства, определить вину, характер действий и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения участника аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.

Из смысла ст. 31 Закона о закупках следует, что реестр недобросовестных поставщиков, в том числе, является специальной мерой ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры закупки обязательств. При этом одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в течение установленного срока в закупках товаров (работ, услуг). Вместе с тем, анализ положений Закона о закупках позволяет сделать вывод, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица. Данная мера связана с возложением негативных последствий - наличие в свободном доступе информации о лице как о ненадежном исполнителе, ненадлежащим образом, исполнившим принятое на себя обязательство

и, как следствие, подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем количества заключенных сделок, а также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности.

Поскольку включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является мерой ответственности, все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков, по сути, является санкцией за недобросовестное поведение Исполнителя, выразившееся, например, в намеренном неисполнении условий контракта.

Комиссия отмечает, что совокупность изложенных обстоятельств, свидетельствует о совершении Исполнителем действий в целях его исполнения, о взаимодействии Общества с представителями Заказчика. Комиссия отмечает, что имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что Обществом предпринимались меры для надлежащего исполнения условий Контракта.

При изложенных обстоятельствах Комиссия полагает, что действия и воля Общества не были направлены на умышленное уклонение от надлежащего исполнения условий контракта. Также Комиссия отмечает, что установленные обстоятельства по делу не являются достаточным основанием для включения Общества в реестр недобросовестных поставщиков.

Комиссия, всесторонне исследовав материалы обращения, проведя проверку информации и документов, представленных на рассмотрение обращения, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность Исполнителя, в их совокупности и взаимосвязи, с учетом пояснений Общества, с учетом обстоятельств данного конкретного дела пришла к выводу о том, что обществом не были совершены действия, которые могли бы свидетельствовать о недобросовестности Исполнителя.

Антимонопольный орган отмечает, что из материалов обращения, пояснений сторон, следует факт наличия между сторонами спора относительно причин, послуживших основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Указанный спор носит гражданско-правовой характер и решается арбитражными судами в установленном законодательстве порядке.

На основании изложенного, с учетом отсутствия доказательств неисполнения Обществом взятых на себя обязательств, сведения об ООО УК «Профессиональный сервис» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании ст. 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Комиссия,

РЕШИЛА:

Не включать сведения об ООО УК «Профессиональный сервис» в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Комиссии **Е.С. Субботина**

Члены Комиссии **К.В. Политов**

М.А. Журавлев

Политов К.В., 235-12-89