ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
по Республике
Северная Осетия-Алания

ул. Шмулевича, 8а, г. Владикавказ, 362019
тел./факс (8672) 54-52-52
e-mail: to15@fas.gov.ru

07.12.2017 № 4426

На № _____ от _____ г.

ФЕДЕРАЛОН
МОНОПОЛИТЫ НЫХМÆ СЛУЖБÆ

УПРАВЛЕНИ
ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ

уынг Шмулевичы, 8а, г. Дзæуджыхъæу, 362019
тел./факс (8672) 54-52-52
e-mail: to15@fas.gov.ru

ГУ РО Фонд социального страхования РФ по РСО-Алания

362039 РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Галковского, 237А

ООО «Армада Холдинг»

362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Маяковского,19, офис 7

РЕШЕНИЕ
по делу №РНП15-20/17

04 декабря 2017 года **г. Владикавказ**

Комиссия Северо-Осетинского УФАС России по контролю в сфере закупок в составе:

Заместителя председателя комиссии: Кудзиевой А.С. - заместителя руководителя - начальника отдела контроля закупок, членов комиссии: Джиоевой В.В. - главного специалиста – эксперта отдела контроля закупок, Сугаровой Ж.Г. - ведущего специалиста – эксперта отдела контроля закупок,

в присутствии представителей

- Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РСО - Алания Мостиевой Б.Т.(по доверенности №19 от 19.08.2016 года) и Такаевой Ф.Р. (по доверенности №3 от 19.08.2016 года),

- ООО «Армада Холдинг» Ермиловой М.Б. (по доверенности Б/Н от 01.12.2017 года),

рассмотрев в порядке статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

039751

обращение - Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РСО - Алания (362039 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Галковского, 237А) (далее – ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания) о включении сведений ООО «Армада Холдинг» (362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул.Маяковского,19, офис 7, ИНН 1513037784) в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта № 163-ОГР от 22.09.2017 года заключенного с ООО «Армада Холдинг» по итогам проведения запроса котировок №0210100000117000161 на выполнение работ по текущему ремонту установки ограждений кровли административного здания ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания (далее – Запрос котировок),

УСТАНОВИЛА:

05 сентября 2017 года в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания разместило Извещение о проведении запроса котировок №№0210100000117000161 на выполнение работ по текущему ремонту установки ограждений кровли административного здания ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания (далее – Запрос котировок) и документацию для проведения указанного Запроса котировок (далее – Котировочная документация).

Согласно Протоколу №204 (30-17) рассмотрения и оценки заявок поданных на участие в Запросе котировок от 12.09.2017 года, решением котировочной комиссии ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания по осуществлению закупок, единственная заявка ООО «Армада Холдинг» (далее - Общество) признана соответствующей требованиям Котировочной документации с предложенной ценой выполнения контракта –57 000 рублей 00 копеек, а Запрос котировок несостоявшимся.

На основании указанного Протокола ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания заключило 22.09.2017 года с ООО «Армада Холдинг» Государственный контракт № 163-ОГР на выполнение работ по текущему ремонту установки ограждений кровли административного здания ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания (далее – Контракт).

Пунктом 3.4.1 Контракта, указано, что, Подрядчик обязан выполнить все работы по строительству в объёме (приложение №1 к Контракту) и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать объект Заказчику готовый к эксплуатации в установленном порядке и в установленный срок.

Согласно пункту 2.2 Контракта, Общество обязано приступить к выполнению работ со 02 октября 2017 года. Срок окончания работ-не позднее по 31 октября 2017 года.

Пунктом 9.1 Контракта установлено, что Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 15.11.2017 года, а в рамках взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По состоянию на 01 ноября 2017 года Общество к выполнению работ, предусмотренных Контрактом, не приступило, документы, подтверждающие исполнение Контракта в ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания не представило.

То есть, бездействие Общества, а именно отсутствие информации о выполненной работе, ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания расценило, как ненадлежащее исполнение Общества своих обязательств по Контракту.

Из части 8 статьи 95 закона о контрактной системе следует, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В пункте 11.1 Государственного контракта №№ 163-ОГР от 22.09.2017 года предусмотрено право Заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного 01.11.2017 года ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (исх.№07-09/1508-1834 от 01.11.2017 года), о чем 07.11.2017 года Общество было надлежащим образом уведомлено (доставочный лист №00036843 от 07.11.2017 года).

Частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Из части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе следует, что заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе.

01.11.2017 года рабочая группа Общества не была допущена к исполнению работ на территории ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания.

02.11.2017 в адрес ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания Общество направило письмо с просьбой предоставить допуск на территорию ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания для выполнения работ по Контракту надлежащим образом (письмо от 02.11.2017 года с отметкой о принятии его ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания 02.11.2017 года прилагается). Однако ответ на указанное письмо Обществом не получен.

Повторно 09.11.2017 года Общество в адрес ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания направило еще одно письмо, где указало, что по объективным причинам не смогли выполнить обязательства по Контракту до 31.10.2017 года, но уже с 01.11.2017 года могут выполнить работы надлежащим образом и в кратчайшие сроки, так как необходимые материалы и подготовительные работы выполнены (накладная б/н от 12.10.2017 года на сумму 32352 рубля 00 коп. и письмо с отметкой о получении ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания данного письма 09.11.2017 года прилагаются).

Однако, Общество так же не получило ответа на письмо от 09.11.2017 года от ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания.

При этом, Общество гарантирует ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания уплату штрафа за ненадлежащее исполнение Контракта, а именно просрочку исполнения обязательств по Контракту.

То есть, ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания не ответив на письма Общества от 02.11.2017 года и от 09.11.2017 года, и не представив Обществу возможность устранить нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем расторжении Контракта, нарушило порядок расторжения контракта в одностороннем порядке, установленный частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Действия должностного лица ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания, по вине которого нарушен порядок расторжения контракта в одностороннем порядке, содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32 КоАП РФ.

Кроме того, решение ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания об одностороннем расторжении контракта от 22.09.2017года было направлено ООО «Армада Холдинг» 07.11.17 года, т.е. указанное решение, в силу части 13 статьи 95

Закона о контрактной системе вступило в силу только 18.11.17 года, однако п.9.1 Контракта установлено, что срок действия Контракта истекает 15.11.2017 года.

То есть, срок действия Контракта истек еще до того, как вступило в силу решение ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания о расторжении Контракта в одностороннем порядке.

Согласно пункту 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), в течение 10 рабочих дней с даты их поступления.

Пунктом 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлено, что по результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки фактов, указанных в пункте 11 Правил, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 104 Закона о контрактной системе, и пунктом 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", Комиссия Северо-Осетинского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Не включать сведения об ООО «Армада Холдинг» (362040, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул.Маяковского,19, офис 7, ИНН 1513037784) предусмотренные статьей 104 Закона о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков.

2. Признать ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания нарушившим требования части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе при расторжении Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.

3. Передать материалы дела №РНП15-20/17 в отдел контроля закупок Северо-Осетинского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц ГУ-РО ФСС РФ по РСО-Алания к административной ответственности.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения.

Зам. председателя комиссии **А.С.Кудзиева**

Члены комиссии **В.В. Джиоева**

Ж.Г. Сугарова