ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
Тел.(495) 784-75-05, (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

03.07.2020 № 37505/20

На №_____от_____

ГУП «Московский метрополитен»

Проспект мира, д. 41, стр. 2,
г. Москва, 129110

ООО «Альфатрейд»

ул. Кусковская, д. 20А, эт. 5, пом. XIA, ком. 59,
г. Москва, 111141

РЕШЕНИЕ
по делу №077/10/19-10617/2020
о проведении проверки по факту одностороннего отказа от исполнения государственного контракта

29.06.2020 **г. Москва**

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Заместителя председателя Комиссии Управления:

К.В. Листраткина — главного государственного инспектора отдела обжалования государственных закупок;

Членов Комиссии Управления:

Г.М. Ермизина — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных закупок;

И.В. Журавлевой — специалиста — эксперта отдела проверок государственных закупок,

в присутствии представителя от государственного заказчика — ГУП «Московский метрополитен», в присутствии представителей ООО «Альфатрейд»,

598808

2020-40173(1)

рассмотрев обращение ГУП «Московский метрополитен» о включении сведений об ООО «Альфатрейд» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), посредством видеоконференцсвязи,

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГУП «Московский метрополитен» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «Альфатрейд» (далее — Поставщик) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственных контрактов, заключенных по результатам закупок на поставку перчаток (Контракт №707011; 707022; 707001; 707012; 706990; 706995; 707028; 706985; 706985; 706987; 707036; 707039; 706949; 707742), по причине ненадлежащего исполнения ООО «Альфатрейд» условий контрактов.

Рассмотрев представленные документы и сведения, запрошенные письмом Московского УФАС России (исх. №АК/36235/20 от 25.06.2020), Комиссия Управления установила следующее.

05.03.2020 между Заказчиком и ООО «Альфатрейд» заключены государственные контракты (далее — Контракты).

Руководствуясь ч.9 ст.95 Закона о контрактной системе, 15.05.2020 Заказчиком приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов (далее - Решения), по причине ненадлежащего исполнения ООО «Альфатрейд» условий Контрактов.

Установлено, что Решения были направлены в почтовый адрес Поставщика посредством ФГУП «Почта России», получены Обществом 08.06.2020.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу об осведомленности ООО «Альфатрейд» о принятых Заказчиком решениях об одностороннем отказе от исполнения Контрактов.

В соответствии с п. 3.2 Контракта срок поставки товара в течение 1 (одного) календарных дней.

В материалы дела представлены, направленные в адрес Общества претензии, согласно которым товар надлежащего качества поставлен не был.

Оценив представленные доказательства, выслушав явившихся на заседание Комиссии Управления представителей Заказчика и Исполнителя, Комиссия Управления приходит к выводу об отсутствии необходимости включения сведений об ООО «Альфатрейд» в реестр

недобросовестных поставщиков, основываясь на следующем.

Представитель Общества пояснил, что товар был поставлен, однако не принят в связи с несоответствием характеристик требованиям технического задания.

В ходе проведения проверки Комиссией Управления установлено, что мотивированный отказ и акт приема-передачи поставленного товара Заказчиком составлены не были, а также в принятых Заказчиком решениях не содержатся указания на конкретные несоответствия характеристик поставленного товара требованиям установленным в техническом задании.

По мнению Комиссии Управления, в целях соблюдения требований ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе о необходимости предоставления Исполнителю возможности устранения выявленных нарушений, а также в целях защиты прав и законных интересов последнего как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях, указанию в решении Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта подлежат все выявленные им нарушения с указанием на конкретные пункты Контракта, нарушенные Исполнителем.

Кроме того, такие нарушения должны быть изложены четко, не должны допускать двоякого толкования и носить абстрактный и расплывчатый характер.

В то же самое время, решение о расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, по мнению Комиссии Управления, должно полно и детально раскрывать причины отказа Заказчика от исполнения государственного контракта для того, чтобы предоставить Исполнителю возможность в максимально короткие сроки устранить нарушения. Использование же в решении об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта абстрактных и размытых формулировок с последующей их конкретизацией на заседании комиссии антимонопольного органа представляет собой не что иное, как злоупотребление правом и не может обуславливать применение мер публично-правовой ответственности со стороны антимонопольного органа.

Оценивая все представленные в дело доказательства, все перечисленные обстоятельства, а также поведенческие аспекты как ООО «Альфатрейд» , так и Заказчика в ходе исполнения Контракта, Комиссия Управления приходит к выводу об отсутствии у нее правовых оснований для включения сведений об ООО «Альфатрейд» в реестр недобросовестных поставщиков ввиду наличия у Комиссия Управления неустранимых сомнений в виновности Общества в допущенных им нарушениях в контексте ст. 401 ГК РФ.

Исследовав представленные материалы и руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А:

Сведения, представленные ГУП «Московский метрополитен» в отношении ООО «Альфатрейд» , в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Заместитель председателя
Комиссии Управления: К.В. Листраткин

Члены
Комиссии Управления: Г.М. Ермизин

И.В. Журавлева

Исп. Журавлева И.В.

2020-40173(1)