ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области

ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000
тел. (3842) 36-42-28, факс (3842) 36-77-83
e-mail: to42@fas.gov.ru

12.11.2024 № СС/10728/24

На № _____ от _____

МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа"
gkh21618@yandex.ru

ООО ПСК "АКСИОМА"
anikeev7777@mail.ru

Решение об отказе во включении в РНП ООО ПСК "АКСИОМА"

Р Е Ш Е Н И Е

«12» ноября 2024г. г. Кемерово

Резолютивная часть решения оглашена «08» ноября 2024г.

Решение в полном объеме изготовлено «12» ноября 2024г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению обращений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в составе:

Председатель комиссии:	Стельмах С.В.	-	заместитель руководителя управления;
Члены комиссии:	Валиахметова А.Х.	-	начальник отдела контроля органов власти.
	Шеметова Е.О.	-	ведущий специалист – эксперт отдела контроля органов власти.

2024-13830

При участии,

Еремян Арины Арнольдовны – представителя ООО ПСК «АКСИОМА» (доверенность от 18.10.2024),

в отсутствие представителя МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа»,

рассмотрев с использованием ВКС обращение МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО ПСК «АКСИОМА», и в результате проведения внеплановой проверки № 042/10/104-1798/2024,

У С Т А Н О В И Л А:

01.11.2024г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступило обращение МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО ПСК «АКСИОМА», в отношении которого 11.10.2024г. Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 18 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт СОШ № 4, расположенный по адресу: г. Мыски, б-р Юбилейный, д. 4А" (электронная процедура № 0139300001224000045).

На заседании комиссии, состоявшемся 08.11.2024, представитель ООО ПСК «АКСИОМА» пояснила, что Исполнитель своевременно приступил к выполнению своих обязательств по соответствующему контракту. Акты проверки оказания услуг были составлены Заказчиком в отсутствие Исполнителя и размещены в ЕИС только 11.11.2024. Также пояснила, что претензии со стороны Заказчика в адрес Исполнителя не поступали. Журналы производства работ на объекте велись в письменном и электронном виде, а также все отчеты были подготовлены в срок. Инженером строительного контроля систематически осуществлялась приемка отдельных этапов выполненных работ. ООО ПСК «АКСИОМА» подтвердило наличие реестра исполненных контрактов.

Комиссией Кемеровского УФАС России были проанализированы материалы, предоставленные заказчиком и участником закупки в заседание комиссии, и установлено следующее:

02.04.2024 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru уполномоченным органом – Администрацией Мысковского городского округа был объявлен запрос котировок № 0139300001224000045 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт СОШ № 4, расположенный по адресу: г. Мыски, б-р Юбилейный, д. 4А".

Начальная (максимальная) цена Контракта 4 911 634 руб. 50 коп.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика от 12.04.2024 победителем признано ООО ПСК «АКСИОМА» с ценой предложения 1 900 000 руб. 00 коп.

15.04.2024 Заказчиком в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44) размещен проект контракта для подписания победителем торгов.

17.04.2024 между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» и ООО ПСК «АКСИОМА» был заключен контракт № 18 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по

объекту "Капитальный ремонт СОШ № 4, расположенный по адресу: г. Мыски, б-р Юбилейный, д. 4А" (электронная процедура № 0139300001224000045).

В соответствии с Контрактом Исполнитель принимает на себя обязательства: оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт СОШ № 4, расположенной по адресу: г. Мыски, б-р Юбилейный, д. 4А», далее - Услуга, в соответствии с документацией, нормативными документами РФ, действующими на момент оказания услуг и условиями контракта.

Согласно п. 5.2. Контракта Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

5.2.4. Не допускать к оказанию услуг лиц, не прошедших предварительного обучения в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.

5.2.5. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от настоящего Контракта, ухудшившим результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-безвозмездного устранения недостатков в установленные Заказчиком сроки;

-соразмерного уменьшения установленной настоящим Контрактом цены;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков;

-возмещения убытков, причиненных действиями стороны исполнителя, в том числе, связанных с устранением третьими лицами недостатков оказанных услуг;

- отказаться от исполнения контракта при условии нарушений стороной исполнителя условий и сроков исполнения этапов работ/услуг, видов работ/услуг настоящего контракта 2 и более раза.

Согласно п. 5.4. Контракта Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче, своими силами и за свой счет.

5.4.3. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления оказания услуг.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнитель обязан предоставить информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем. Указанная информация предоставляется Исполнителем в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора с соисполнителем. В случае непредоставления в течение десяти дней информации заказчику о всех привлеченных соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем, в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В соответствии с Контрактом срок выполнения работ в течение 15 месяцев. Начало – 01.05.2024 г., окончание – 31.07.2025 г.

13.05.2024 Заказчиком составлен акт проверки оказания услуг, в котором указано, что не представлен еженедельный отчет, а также вынесено предписание № 1 по устранению допущенных нарушений в срок до 23.05.2024.

03.06.2024 Заказчиком составлен акт проверки оказания услуг, в котором указано, что отсутствует отметка в журнале производства работ об осуществлении контроля, а также вынесено предписание № 2 по устранению допущенных нарушений в срок до 13.06.2024.

06.07.2024 Заказчиком составлен акт проверки оказания услуг, в котором указано, что отсутствует отметка в журнале производства работ об осуществлении контроля, а также вынесено предписание № 3 по устранению допущенных нарушений в срок до 18.07.2024.

08.07.2024 Заказчиком составлен акт проверки оказания услуг, в котором указано, что не представлен еженедельный отчет.

12.08.2024 Заказчиком составлен акт проверки оказания услуг, в котором указано, что оконные рамы установлены с отступлением от рабочей документации, а также вынесено предписание № 4 по устранению допущенных нарушений в срок до 22.08.2024.

26.08.2024 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» в адрес ООО ПСК «АКСИОМА» направило претензию (исх. № 18/04/2024 от 26.08.2024).

16.09.2024 Заказчиком составлен акт проверки оказания услуг, в котором указано, что не представлен еженедельный отчет, а также вынесено предписание № 5 по устранению допущенных нарушений в срок до 26.09.2024.

27.09.2024 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» в адрес ООО ПСК «АКСИОМА» направило претензию (исх. № 07-2725 от 06.09.2024).

27.09.2024 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» в адрес ООО ПСК «АКСИОМА» направило претензию (исх. № 07-2726 от 25.09.2024).

11.10.2024 в связи с нарушением исполнителем условий контракта № 18 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт СОШ № 4, расположенной по адресу: г. Мыски, б-р Юбилейный, д. 4А" Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое размещено на официальном сайте ЕИС в сфере закупок, подписано заказчиком 11.10.2024 и получено исполнителем посредством ЕИС 11.10.2024,

следовательно, днем надлежащего уведомления исполнителя о принятии Заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта считается 11.10.2024.

22.10.2024 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам запроса котировок № 0139300001224000045, вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно части 3 ст. 723 Гражданского кодекса РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с частью 12.1. статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Частью 13 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ установлено, что решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 16 ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Основанием для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков является уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных

действий (бездействия) в противоречие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Таким образом, под недобросовестностью понимается совершение умышленных действий, направленных на уклонение от исполнения условий контракта.

Согласно части 2 статьи 104 ФЗ № 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

При рассмотрении обращения МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО ПСК «АКСИОМА» Комиссией Кемеровского УФАС России не был установлен факт умышленного уклонения данного хозяйствующего субъекта от исполнения условий контракта № 18 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт СОШ № 4, расположенной по адресу: г. Мыски, б-р Юбилейный, д. 4А" (электронная процедура № 0139300001224000045).

Комиссия Кемеровского УФАС России отмечает, что ООО ПСК «АКСИОМА» своевременно приступило к выполнению обязательств по соответствующему контракту, а также выполняло обязательства в соответствии с вышеуказанным контрактом.

Каких-либо доказательств, указывающих на то, что ООО ПСК «АКСИОМА» умышленно либо по небрежности допустило грубые нарушения условий контракта, в Комиссию Кемеровского УФАС России не представлено.

Комиссией Кемеровского УФАС России проверено соблюдение процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренной ФЗ № 44-ФЗ, и установлено, что Заказчиком данная процедура не была нарушена.

Комиссия Кемеровского УФАС России отмечает тот факт, что Заказчик в рассмотрении данного обращения не участвовал, следовательно, не был заинтересован во включении сведений об ООО ПСК «АКСИОМА» в реестр недобросовестных поставщиков.

С учетом установленных выше обстоятельств, и в результате проведения внеплановой проверки, руководствуясь статьями 51, 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, комиссия Кемеровского УФАС России

РЕШИЛА:

Отказать заказчику - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО ПСК «АКСИОМА».

Председатель комиссии С.В. Стельмах

Члены комиссии: А.Х. Валиахметова

Е.О. Шеметова

Исп.Шеметова Е.О.
тел.(3842)36-26-91

2024-13830