ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Краснодарскому краю

ул. Коммунаров, 235, г. Краснодар, 350020
ИНН 2309053192, тел. (861) 253-66-22, факс (861) 253-66-82
e-mail: to23@fas.gov.ru

от _____ № _____

На № _____ от _____

ООО «СИГ»
Kirillov@konsis.ru
ooosig23@mail.ru

2.12.

Краснодарское УФАС России рассмотрело ходатайство ООО «СИГ» (вх.№22183 от 01.12.2020) и дополнительно направляет копию решения № РНП – 23-711/2020 по делу №023/06/95-5929 /2020 от 26.11.2020, на указанный адрес электронной почты.

Приложение: на 4 листах.

Заместитель руководителя управления Л.А. Литовченко

Тамаева Яна Артуровна
☎ 8-499-755-23-23 (доб.023-117)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Краснодарскому краю

ул. Коммунаров, 235, г. Краснодар, 350020
ИНН 2309053192, тел. (861) 253-66-22, факс (861) 253-66-82
e-mail: to23@fas.gov.ru

от 01.12.2020 № 36924/8

На № _____ от _____

Администрация Кореновского
городского поселения
Кореновского района
ул. Красная, 41
г. Кореновскя, 353180

ООО «СИГ»
Ул. Березанская, 88
г. Краснодар, 350038

Р Е Ш Е Н И Е
№ РНП – 23-711/2020
по делу №023/06/95-5929 /2020
о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения участника закупки от исполнения контракта

26 ноября 2020 года **г. Краснодар**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных и нужд (далее - Комиссия), в составе:

Председатель Комиссии, заместитель руководителя управления Литовченко Л.А.

Члены Комиссии: Аллахвердова Н.О., Баладжаева А.С.,

в присутствии представителя администрации Кореновского городского поселения Кореновского района при участии дистанционного рассмотрении посредством интернет- видеоконференции, в присутствии представителя ООО «СИГ» при участии дистанционного рассмотрении посредством интернет- видеоконференции, рассмотрев сведения, представленные администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «СИГ» по результатам проведения электронного аукциона: «Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске (выделение из первого этапа)» (извещение: № 0818300021519000346),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (далее - Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «СИГ» (далее - общество) по результатам проведения электронного аукциона: «Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске (выделение из первого этапа)» (извещение: № 0818300021519000346).

№ 349061

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 23.09.2019 №0818300021519000346-0,__ заявка ООО «СИГ» признана соответствующей документации электронного аукциона, Закону о контрактной системе.

04.10.2019г. года между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «СИГ» заключен контракт №МК-67 на сумму 27084010 (двадцать семь миллионов восемьдесят четыре тысячи десять) рублей 00 копеек.

02.10.2020 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

- участник электронного аукциона: общество с ограниченной ответственностью «СИГ»;
- адрес: 350038, край Краснодарский, г Краснодар, ул Березанская, 88;
- ИНН: 2310175981: КПП: 231001001.

Начальная (максимальная) цена контракта – 27 084 010,00 рублей.

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района проводился электронный аукцион: «Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске (выделение из первого этапа)» (извещение: № 0818300021519000346).

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 23.09.2019 №0818300021519000346-0,__ заявка ООО «СИГ» признана соответствующей документации электронного аукциона, Закону о контрактной системе. Протокол размешен на сайте в ЕИС – 23.09.2020.

04.10.2019г. года между администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района и ООО «СИГ» заключен контракт №МК-67 (далее- контракт) на сумму 27084010 (двадцать семь миллионов восемьдесят четыре тысячи десять) рублей 00 копеек.

В соответствии с п.1.1, п.1.2 контракта, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по реконструкции тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске (выделение из первого этапа) (далее - работы, Объект), по утвержденной технической документации в сроки, определенные настоящим Контрактом.

Подрядчик обязан осуществлять реконструкцию и связанные с ней работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, и действует по 31 декабря 2019 года, за исключением обязательств по оплате выполненных работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта по 16 декабря 2019 года.(п3.1, п.3.2 контракта.

Права и обязанности сторон определены в главе 4 контракта.

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами (п.9.1 контракта).

Во исполнение п.9.1 контракта, между заказчиком и подрядчиком заключены дополнительные соглашения №1 от 29.11.2019, дополнительное соглашение №2 от 21.01.2020.

Из пояснений Заказчика следует, что в соответствии с условиями контракта Подрядчик обязан выполнить работы в срок по 27 февраля 2020 года.

Заказчиком неоднократно направлялись письма Подрядчику с требованием осуществить надлежащий контроль за своевременным выполнением работ.

Приемочная комиссия по состоянию на 2 октября 2020 года выявила, что часть работ в сумме 5 239 034,34 рубля по контракту Подрядчиком не выполнена. Данные обстоятельства привели к неисполнению контракта. Приемочная комиссия рассмотрела представленные ей материалы, провела осмотр объекта, выявила тот факт, что подрядчик работы по объекту не завершил, сотрудники и

рабочая техника подрядчика на объекте отсутствуют. Решение приемочной комиссии - в соответствии с п. 9.5 контракта от 4 октября 2019 года № МК- 67 и п.2 ст.715 Гражданского Кодекса РФ заказчику принять решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п.9.4 контракта, расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями статьи 95 Закона.

02.10.2020 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

В регламентированный законом срок (05.10.2020) решение об одностороннем отказе было направлено по почте заказным письмом с уведомлением, посредством использования электронной почты на электронный адрес Поставщика, а так же опубликовано в Единой информационной системе.

Представитель ООО «СИГ» выражает несогласие с данными решением Заказчика и поясняет следующее.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика с использованием своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по реконструкции тепловых сетей от котельной по улице Щорса, 98 в городе Кореновске (выделение из первого этапа) (далее - работы, Объект), по утвержденной технической документации в сроки, определенные настоящим Контрактом.

В соответствии с п.5.5. контракта, при приемке Заказчик обязан провести экспертизу, в части соответствия работ условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Экспертиза выполненных работ не проводилась, мотивированного отказа от приемки работ не поступало. В месте с тем, Заказчиком уже частично эксплуатируется результат работ (асфальтовое покрытие).

18.11.2020 в адрес ООО «СИГ» поступил Акт приемки выполненных работ по контракту, из которого следует, что Заказчиком не принимаются работы по причине не предоставления всех экземпляров документов. При попытке передать недостающие экземпляры Заказчику, получен ответ, о невозможности их приемке по причине вступления в силу Решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

02.10.2020 Заказчиком принято Решение № 2Р/2020 об одностороннем отказе от исполнения муниципального Контракта, в связи с исполнением Контракта не в полном объеме.

Подтверждение о вручении письма обществом Заказчик не получил.

ООО «СИГ» письмом от 16.10.2020 № 116 уведомило Заказчика о завершении работ и передало все необходимые для оплаты документы.

В ходе выполнения работ было обнаружено завышение объема и соответственно стоимости работ (было обнаружено, что длина трубы требуется фактически короче, чем посчитано в смете и соответственно все сопутствующие траты сместились в сторону уменьшения). ООО «СИГ», с учетом изложенного предъявило к оплате работ на 24 725 317,06 (Двадцать четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч триста семнадцать рублей) 06 копеек, из них оплачено 21 463 336,72 (Двадцать один миллион четыреста шестьдесят три тысячи триста тридцать шесть рублей) 72 копейки.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 450 Кодекса).

В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 450.1 Кодекса).

В силу статьи 702 Кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьями 702, 708, 721 Кодекса существенными условиями договора подряда являются предмет договора, начальный и конечный сроки выполнения работ, качество выполнения работ.

Как следует из акта от 22.10.2020, основанием для отказа в приемке работ послужило отсутствие всех экземпляров необходимых документов, что в свою очередь не является существенным условием Контракта

Таким образом, подрядчиком направлены действия для устранения нарушений, послуживших основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании изложенного, Комиссия Краснодарского УФАС не усматривает в действиях ООО «СИГ» факт намеренного уклонения от исполнения контракта.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района в отношении ООО «СИГ» (350038, край Краснодарский, г Краснодар, ул Березанская, 88; ИНН: 2310175981: КПП: 231001001) не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии Л.А. Литовченко

Члены Комиссии Н.О. Аллахвердова

А.С. Баладжаева