МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РОСГРАНИЦЫ»
(ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ)

г. Челябинск «05» 05 2025 г.

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В рамках заключенного государственного контракта от 23.05.2023 № УРЛ03-Э27-04/23 ООО «ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ» приняло на себя обязательства оказать услуги по по проектированию системы видеонаблюдения на ЖДПП Карталы для нужд Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой (далее – Контракт, Исполнитель, Заказчик соответственно).

Согласно п. 1.4. Контракта срок оказания услуг: с даты подписания Контракта по 31.10.2023 года.

21.04.2025 г. Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в течение длительного периода, после истечения срока оказания услуг.

24 апреля 2025 г. Исполнителем направлено в адрес Заказчика письмо исх. № 22, содержащее информацию о ходе оказания услуг и направлении на согласование ПУ ФСБ России по Челябинской области проектно-сметной документации, после устранения выявленных замечаний и с учетом рекомендаций государственых контрольных органов.

Согласно ч. 14 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Учитывая вышеизложенное, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 21.04.2025 г. считать отмененным.

И.о. директора филиала И.И. Черепанов