ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области

пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403
г. Ростов-на-Дону, 344006
тел. (863) 263-31-04, факс (863) 240-99-59
e-mail: to61@fas.gov.ru

штамп регистрации _____ № _____

На № _____ от _____

Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
ул. Береговая, д. 21В, г. Ростов-на-Дону, 344002
azniirkh@vniro.ru

ООО «Полярис»
ул. Мальченко, д. 31, пгт Аэрофлотский, г. Симферополь, Республика Крым, 295491
poliaris@yandex.ru
(ИНН 9102177645)

РЕШЕНИЕ №061/10/104-2914/2023
о рассмотрении обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

09.08.2023 г. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России) по контролю соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в составе:

Председатель Комиссии: Т.С. Акопян,
Члены Комиссии: С.А. Евстратова,
А.С. Вишнякова,

рассмотрев обращение Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее — Заказчик) о включении сведений в отношении ООО «Полярис» (далее - Подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) в режиме видеоконференц-связи (далее – ВКС) в присутствии представителя Подрядчика – Баландина В.Б. (выписка из ЕГРЮЛ), в присутствии представителей Заказчика — Пастукова Ф.С. (доверенность № 50 от 22.05.2023), Шалакиной Ю.Е. (доверенность № 278 от 01.10.2022),

УСТАНОВИЛА:

Заказчик в соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) направил обращение о включении сведений в Реестр в отношении Подрядчика в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам проведения аукциона в электронной форме, извещение №0358400001323000003 «Выполнение дефектации системы аварийно-предупредительной сигнализации дизель-генератора судна "Протей" для нужд Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "ВНИРО"» (далее – контракт).

В результате осуществления проверки факта ненадлежащего исполнения ООО «Полярис» контракта, Комиссия Ростовского УФАС России установила следующее.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Порядок рассмотрения обращения о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра, установлены в Правилах ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Порядок рассмотрения обращения).

Между Заказчиком и Подрядчиком заключен контракт №0358400001323000003 0001 от 30.05.2023 по результатам проведения электронного аукциона №0358400001323000003. Цена контракта составила 43 250,56 руб.

Согласно п. 1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по дефектации системы аварийно-предупредительной сигнализации дизель-генератора судна «Протей» в соответствии с техническим заданием.

В соответствии с п. 3.2. контракта срок выполнения работ составляет 20 рабочих дней с даты вступления контракта в силу.

В силу п. 5.2.7 Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц — субподрядчиков.

Пунктом 5.5.3 контракта закреплено, что при приемке выполненных работ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, Заказчик проводит экспертизу своими силами и/или с привлечением экспертов, экспертных организаций, на основании проведенной экспертизы оформляется экспертное заключение.

Согласно п. 3.4 Технического задания к контракту в день окончания работ Заказчику предоставляется акт дефектации, подписанный Подрядчиком и согласованный с инспектором Российского Морского Регистра Судоходства (далее — РМРС), с полным объемом ремонтных работ, запасных частей и материалов (с

указанием их марки и количества/размерности), необходимых для восстановления технического состояния и нормальной эксплуатации системы АПС ДГ № 3 судна.

05.06.2023 Подрядчик подготовил акт дефектации. По причине отсутствия Подрядчика в РМРС к работам привлечена субподрядная организация ООО «Сервис Компани», согласованная Заказчиком (письмо исх. № аи130623-20 от 13.06.2023). 13.06.2023 Подрядчик с привлеченным субподрядчиком подготовил акт дефектации. 20.06.2023 Заказчик внес исправления в акт дефектации от 13.06.2023 и направил Подрядчику форму для его составления.

Подрядчик подготовил акт дефектации с исправлениями, датированный 14.06.2023. Привлеченный для согласования акта инспектор РМРС ознакомился с актом 27.06.2023 и указал на необходимость выявить причину неисправности, выполнить ремонт, предъявить систему АПС в работе повторно. Подрядчик разместил акт дефектации в единой информационной системе 28.06.2023.

Заказчик 28.06.2023 отказался от приемки работ по причине наличия отметки инженера-инспектора РС на предоставленном акте дефектации от 14.06.2023 с указанием требования о выявлении причины неисправности и проверке системы АПС в работе повторно.

Письмом № 45 от 03.07.2023 Подрядчик направил Заказчику перечень ремонтных работ.

Заказчик письмом № аи100723-12 от 10.07.2023 направил Подрядчику требование о выполнении работ согласно контракту и исполнении обязательств в срок до 13.07.2023.

Письмом № 47 от 13.07.2023 в адрес Заказчика Подрядчик указал, что обязательства по контракту им исполнены.

02.08.2023 Заказчик направил Подрядчику письмо № аи020823-3 от 02.08.2023 о выставлении штрафа за невыполнение работ.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Частью 12.1 ст. 95 Закона установлено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием

единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В силу ч. 13 ст. 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

19.07.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с неполучением акта дефектации в полном объеме, подписанного Подрядчиком и согласованного с инспектором РМРС, с полным объёмом ремонтных работ, запасных частей и материалов (с указанием их марки и количества/размерности), необходимых для восстановления технического состояния и нормальной эксплуатации системы АПС ДГ № 3 судна согласно пункту 3.4 приложения №1 (техническое задание) к Контракту.

Решение в соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона сформировано и размещено в единой информационной системе 19.07.2023. Таким образом, датой надлежащего уведомления ООО «Полярис» о принятии Заказчиком решения является 19.07.2023.

31.07.2023 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу, поскольку нарушения, послужившие основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Подрядчиком не устранены в десятидневный срок.

Представитель Заказчика пояснил, что нарушения, выявленные инспектором РМРС в акте дефектации от 14.06.2023, Подрядчиком не устранены.

Согласно пояснениям Подрядчика, работы, указанные в контракте и техническом задании выполнены, в акте дефектации изложены состав работ, результат проверки, перечень деталей замены и операций ремонта.

По смыслу Порядка рассмотрения обращения о включении участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков возможно только при наличии в действиях такого поставщика (подрядчика, исполнителя) недобросовестного поведения.

Пунктом 15 Порядка рассмотрения обращения определено, что орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях:

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил:

- выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

- заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

- надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика.

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, заказчиком не представлены информация и документы, подтверждающие отсутствие оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта.

В данном случае Подрядчик представил Комиссии Ростовского УФАС России письменные документы, подтверждающие принятие им мер в целях исполнения обязательств по контракту.

Таким образом, при рассмотрении обращения Заказчика о включении сведений в Реестр, Комиссией Ростовского УФАС России установлена совокупность оснований, в соответствии с которыми информация об ООО «Полярис» не подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Руководствуясь ч. 1 ст. 2, ч. 15 ст. 99, ст. 104 Закона и Постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

РЕШИЛА:

Отказать во включении сведений об ООО «Полярис» (ИНН 9102177645; ул. Мальченко, д. 31, пгт Аэрофлотский, г. Симферополь, Республика Крым, 295491) в реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель комиссии Т.С. Акопян

Место для подписи:
Акопян Т. С.

Члены комиссии:

С.А. Евстратова

Место для подписи:
Евстратова С. А.

А.С. Вишнякова

Место для подписи:
Вишнякова А. С.

Исп.Барщенкова М.А.
тел.240-86-88