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Решение № 024/10/104-2581/2024

23 августа 2024 г.                                                                                                              г. Красноярск

Комиссия  Красноярского  УФАС  России  по  рассмотрению  обращений  о  внесении
сведений  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  (далее  -  РНП)  в  составе:  Председатель
Комиссии  –  М.А.  Грицай,  начальник  отдела;  члены  комиссии  –  К.С.  Варава,  ведущий
специалист-эксперт;  А.А.  Грузиненко,  ведущий  специалист-эксперт  (далее  –  Комиссия),
рассмотрев  обращение  заказчика  ––  МКУ  «Управление  капитальных  ремонтов  и
строительства»  (далее  –  Заказчик)  с  просьбой  о  внесении  сведений  об  обществе  с
ограниченной  ответственностью  «Гранит»  (ИНН  7728476800,  КПП  772801001) (далее  –
Общество,  Подрядчик)  в  РНП  (далее  —  обращение)  в  связи  с  односторонним  отказом
заказчика от исполнения контракта,  заключённого по результатам проведения электронного
аукциона  «Разработка  проектной  продукции  на  действующем  объекте:  Здание  МБДОУ
«Детский сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20», извещение №
0319300026123000178, установила следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закона о контрактной системе) ведение РНП  осуществляется
в  единой  информационной  системе  (далее  -  ЕИС)  путем  размещения  в  ней  федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок, информации, предусмотренной статьёй 104 Закона о контрактной системе.

Согласно  части  2  статьи  104  Закона  о  контрактной  системе  в  РНП  включается
информация  об  участниках  закупок,  уклонившихся  от  заключения  контрактов,  а  также  о
поставщиках  (подрядчиках,  исполнителях),  не  исполнивших  или  ненадлежащим  образом
исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

В соответствии с частью 10 статьи 104 Закона о контрактной системе порядок ведения
реестра  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  (далее  —  Порядок
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ведения РНП) утверждён постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке
ведения  реестра  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)»  (далее  –
Постановление Правительства РФ № 1078).

Комиссия установила, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 и подпунктом «а»
пункта 4 раздела II Порядка ведения РНП заказчиком при подаче обращения не была нарушена
подведомственность.

Комиссией  установлено,  что  в  соответствии  с  подпунктом «б»  пункта   4  раздела II
Порядка  ведения  РНП  заказчиком  в  обращении  указан  код,  установленный  для  случая
направления  обращения,  3.  Таким  образом,  обращение  поступило  в  адрес  Красноярского
УФАС России в связи с расторжением контракта в случае одностороннего отказа заказчика от
исполнения  контракта  в  связи  с  существенным  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.

В  соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  8  раздела II  Порядка  ведения  РНП  к
обращению приложен документ — решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика
об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта  вступает  в  силу  и  контракт  считается
расторгнутым через  десять  дней с  даты надлежащего  уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 4 статьи 104 и части 16 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  направляет  в  соответствии с  порядком,  предусмотренным пунктом 1  части  10
статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе) в РНП.

Комиссией установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе было принято
05.08.2024,  соответственно,  вступило  в  силу  16.08.2024.  Обращение  зарегистрировано
Красноярским  УФАС  России  19.08.2024,  дата  исходящая  16.08.2024,  таким  образом  срок
подачи обращения не нарушен заказчиком.

Красноярское УФАС России в соответствии с подпунктами «г» и «д» пункта 9 раздела II
Порядка ведения РНП приняло обращение к рассмотрению, направило заказчику и обществу с
использованием  ЕИС  уведомление  о  рассмотрении  обращения  о  включении  в  РНП,
Красноярским  УФАС  России  в  уведомлении  также  были  запрошены  необходимые  для
рассмотрения  обращения  документы.  При  этом  такое  уведомление  считается  надлежащим
уведомлением заказчика, участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) о месте,
дате  и  времени  рассмотрения  обращения  и  проведения  проверок,  предусмотренных
подпунктом «а» пункта 13 Порядка ведения РНП.

Заказчиком и Обществом в установленный срок предоставлены в адрес Красноярского
УФАС России, запрошенные в уведомлении документы. 

Заседание  Комиссии  состоялось  23.08.2024  в  15:30  (время  местное).  Заказчик
ходатайствовал  о  рассмотрении  обращения  в  его  отсутствие  (ходатайство  удовлетворено).
Обществом заявлено ходатайство об участии представителей Общества в заседании Комиссии
посредством  ВКС  (ходатайство  удовлетворено).  На  заседании  Комиссии  присутствовали
представители  Общества  посредством  ВКС,  личности  и  полномочия  представителей
удостоверены.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 раздела III  Порядка ведения РНП Комиссия
рассматривает  обращение,  проводит  проверку  содержащихся  в  обращении  фактов,
свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в  связи с
существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
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или  об  отсутствии  оснований  для  одностороннего  отказа  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  от  исполнения  контракта,  а  также  внеплановую  проверку,  предусмотренную
пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе.

Рассмотрев обращение Заказчика и приложенные к нему материалы, иные материалы и
сведения, представленные Заказчиком и Обществом, проведя внеплановую проверку, Комиссия
установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный
код закупки (далее - ИКЗ) указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки,
приглашении  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных
документах, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 раздела II Порядка ведения РНП обращение
содержит ИКЗ 233245704989824570100101911917112243.

В  соответствии  с  информацией,  размещённой  в  ЕИС,  ИКЗ
233245704989824570100101911917112243 указан в извещении 0319300026123000178 (далее —
извещение).

В соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе при
осуществлении  закупки  путем  проведения  открытых  конкурентных  способов  заказчик
формирует  с  использованием  ЕИС,  подписывает  усиленной  электронной  подписью  лица,
имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  и  размещает  в  ЕИС  извещение  об
осуществлении  закупки,  содержащее,  в  том  числе  информацию  о  способе  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и наименование объекта закупки.

Комиссией установлено, что в соответствии с извещением заказчиком выбран способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) — электронный аукцион, наименование
объекта закупки «Разработка проектной продукции на действующем объекте: Здание МБДОУ
«Детский сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20».

В  соответствии  с  частью  1  статьи  34  Закона  о  контрактной  системе  Контракт
заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой
участника закупки.

Комиссией установлено, что между заказчиком и обществом на условиях извещения и
заявки  общества  заключён  контракт  № б/н  от  20.10.2023  (далее  —  Контракт).  Предметом
контракта  является  «Разработка  проектной  продукции  на  действующем  объекте:  Здание
МБДОУ «Детский сад № 18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20».

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключённым,
если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенными условиям договора.

В  соответствии  с  абзацем  2  пункта  1  статьи  432  ГК  РФ  существенными  являются
условия о предмете договора, условия, названные существенными в законе и иных правовых
актах, а также те условия, в отношении которых сторонами было достигнуто соглашение в
самом договоре.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  763  ГК  РФ  по  государственному  или
муниципальному  контракту  на  выполнение  подрядных  работ  для  государственных  или
муниципальных  нужд  подрядчик  обязуется  выполнить  строительные,  проектные  и  другие
связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного
характера  работы  и  передать  их  государственному  или  муниципальному  заказчику,  а
государственный  или  муниципальный  заказчик  обязуется  принять  выполненные  работы  и
оплатить их или обеспечить их оплату.

Комиссией установлено, что Контракт заключается для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, соответственно предметом контракта является выполнение подрядных
работ для государственных и муниципальных нужд.

В  соответствии  со  статьёй  768  ГК  РФ  договор  подряда  для  государственных  и
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муниципальных нужд регулируется положениями ГК РФ и Закона о контрактной системе.
Комиссией установлено, что в соответствии с пунктами 1.1 — 1.3. Контракта Подрядчик

обязуется  по заданию Заказчика в  установленный Контрактом срок разработать проектную
продукцию  на  действующем  объекте:  Здание  МБДОУ  «Детский  сад  №  18  «Полянка»,  г.
Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 (далее – работы) и сдать результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Работы по настоящему Контракту
выполняются  в  соответствии  с  Техническим  заданием  (Приложение  №  3),  являющимся
неотъемлемой частью Контракта,  а также нормами и правилами выполнения данных работ,
установленными законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязуется завершить
выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в срок по 31.07.2024 года. 

Таким  образом,  Комиссия  установила,  что  условия  Контракта  определяются,  в  том
числе, положениями Технического задания (Приложение № 3 к Контракту). 

В  соответствии  с  абзацами  1  и  2  пункта  1  статьи  708  ГК  РФ  в  договоре  подряда
указываются  начальный  и  конечный  сроки  выполнения  работы.  По  согласованию  между
сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов
работы (промежуточные сроки). При этом подрядчик, если иное не предусмотрено законом,
иным правовым актом или договором, несёт ответственность за нарушение как начального и
конечного так и промежуточных сроков выполнения работ.

Комиссия установила, что в соответствии с пунктом 1.3. Технического задания сроки
выполнения  работ  по  Контракту:  1  этап:  с  момента  заключения  Контракта  (20.10.2023)  по
15.12.2023; 2 этап: с 16.12.2023 по 31.07.2024.

В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС (раздел Исполнение (расторжение)
контракта), работы 1 этапа выполнены Подрядчиком и оплачены Заказчиком в полном объеме
на сумму 1 263 942,31. Работы 2 этапа Подрядчиком не выполнены.

В  ходе  рассмотрения  обращения,  анализа  документов  и  сведений,  представленных
Заказчиком и Обществом, Комиссия установила: в ходе выполнения работ в рамках второго
этапа, установленного п. 1.3. Технического задания, между Обществом и Заказчиком велась
деловая переписка посредством направления сообщений и проектной документации (а также
выявленных замечаний в  данной документации)  на  адреса  электронной почты Заказчика  и
Подрядчика. Так,  в адрес Заказчика была направлена проектная документация, разработанная
в  рамках  выполнения  работ  по  2  этапу  Контракта  (письмо  Подрядчика  №  70-2024  от
15.07.2024; письмо Подрядчика № 73-2024 от 17.07.2024). В ответ на данные письма, в адрес
Подрядчика  были  направлены  выявленные  в  проектной  документации  замечания  с
требованием их  устранения (письма Заказчика   № 200-2592  от  19.07.2024;  № 200-2594 от
19.07.2024; № 200-2603 от 19.07.2024; № 200-2595 от 19.07.2024). 

Затем,  в  адрес  Заказчика  была  направлена  исправленная  Подрядчиком  проектная
документация,  а  также  полный  перечень  документов,  предусмотренных  положениями
Контракта и Технического задания в рамках 2 этапа выполнения работ по Контракту (письма
Подрядчика № 76-2024 от 22.07.2024; № 78-2024 от 23.07.2024; № 82-2024 от 29.07.2024; №
90-2024 от 31.07.2024). Также, Обществом 31.07.2024 в ЕИС размещен Документ о приемке №
2 от 31.07.2024 на сумму 7 419 824,64 рублей. 

Со стороны Заказчика, в адрес Подрядчика было направлено информационное письмо
об отказе в приемке работ (№ 200-2877 от 14.08.2024) со ссылкой на тот факт, что поступившая
в  адрес  Заказчика  01.08.2024  проектная  документация не  согласована,  а  также с  просьбой
Подрядчика  «внимательнее  ознакомиться  со  всеми  пунктами  Технического  задания  и  в
кратчайшие сроки направить в адрес Заказчика проектную документацию». Также,  в адрес
Подрядчика была направлена Претензия об уплате неустойки (письмо Заказчика № 200-2916
от 16.08.2024).  Информации об уплате /  не уплате данной неустойки Комиссии Сторонами
представлено  не  было.  Однако,  проверка  проектной  документации,  размещенной  в  ЕИС
31.07.2024,  была осуществлена Заказчиком спустя 2 недели от даты её размещения (письмо
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Заказчика № 200-2877 от 14.08.2024), что сделало невозможным своевременное исправление
Подрядчиком  указанных  в  письме  недочетов,  и,  как  следствие,  повлекло  за  собой
неисполнение Обществом в полном объеме взятых на себя обязательств в срок, установленный
Контрактом.

Таким  образом,  Комиссия  приходит  к  выводу  об  отсутствии  доказательств,
свидетельствующих  о  намеренном  уклонении  Общества  от  исполнения  взятых  на  себя
обязательств, в соответствии с условиями Контракта и Технического задания, по разработке и
предоставлению проектной документации в  адрес Заказчика в  установленные Техническим
заданием сроки. 

Комиссия обращает внимание, что на основании части 9 статьи 95 Закона о контрактной
системе, а также с учетом существенных нарушений, по мнению Заказчика, условий Контракта
со  стороны  Подрядчика,  Заказчиком  было  принято  решение  об  одностороннем  отказе  от
исполнения  Контракта  (от  05.08.2024).  Заказчик,  в  обоснование  принятого  решения,  в
письменных  пояснениях  указывает,  что  по  состоянию на  05.08.2024  работы по  разработке
проектной продукции в рамках 2 этапа Подрядчиком не произведены; результаты работ по 2
этапу Подрядчиком не оформлены и не представлены Заказчику.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан
отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если  в  течение  десятидневного  срока  с  даты  надлежащего  уведомления  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  о  принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в
соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Комиссией в рамках анализа пояснений и документов Сторон установлено, что в адрес
Заказчика,  в  установленный  Законом  десятидневный  срок,  были  направлены  возражения
Подрядчика  с  приложением необходимой  проектной документации,  размещенной в  ЕИС в
установленный  Контрактом  и  Техническим  заданием  срок,  и  дублированием  проектной
документации  (письма  Подрядчика  №  97-2024  от  06.08.2024;  №  103-2024  от  15.08.2024).
Однако, обязанность Заказчика, в соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной
системе,  Заказчиком  исполнена  не  была,  в  частности,  по  причине  проверки  проектной
документации, размещенной в ЕИС 31.07.2024, спустя 2 недели с даты ее размещения (письмо
Заказчика № 200-2877 от 14.08.2024). Данный факт подтверждает объективную невозможность
Общества своевременно реагировать на замечания Заказчика, так как Отказ в приемке работ
(письмо Заказчика № 200-2877 от 14.08.2024), был направлен в адрес Подрядчика за 1 день до
срока  вступления  в  силу  решения  Заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта..

Комиссия  отмечает  тот  факт,  что  в  соответствии  с  письменными  пояснениями
Общества,  после  предоставления  проектной  документации  Заказчику  и  размещения
Документа  о  приемке  №  2  от  31.07.2024  в  ЕИС,  в  период  с  31.07.2024  по  13.08.2024
включительно, Заказчик перестал выходить на связь с Обществом, не отвечал на направленные
в адрес Заказчика письма. Доказательств обратного Комиссии представлено не было. Данный
факт также подтверждает объективную невозможность Общества своевременно реагировать
на замечания Заказчика, ввиду отсутствия обратной связи от Заказчика.

Таким  образом,  Комиссия  установила,  что  в  течение  десятидневного  срока,
предусмотренного Законом о контрактной системе, Обществом были осуществлены действия,
направленные  на  устранение  указанных  нарушений  условий  Контракта  и  Технического
задания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в
заключении договора.

В  соответствии  с  абзацем  1  статьи  309  ГК  РФ  обязательства  должны  исполняться
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надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями
или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательской является
самостоятельная,  осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,  направленная  на
систематическое  получение  прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи  товаров,
выполнения работ или оказания услуг.

В соответствии с частью 17.1. статьи 95 Закона о контрактной системе по основаниям,
предусмотренных частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе участник заказчик вправе
заключить  контракт  с  участником  закупки,  с  которым  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным  законом  заключается  контракт  при  уклонении  от  заключения  контракта
победителя  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  при  условии  согласия
такого  участника  закупки  заключить  контракт,  если  по  основаниям,  установленным
Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  пунктом  2  части  10  статьи  104
настоящего Федерального закона,  принято решение об отказе во  включении информации о
поставщике  (подрядчике,  исполнителе),  с  которым  расторгнут  контракт,  в  реестр
недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  связи  с  установлением  в
данном  решении  факта,  что  надлежащее  исполнение  таким  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  условий  контракта  оказалось  невозможным  вследствие  обстоятельств
непреодолимой силы.

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 51 Закона о контрактной системе Заказчик в
порядке,  установленном  статьёй  51  Закона  о  контрактной  системе,  заключает  контракт  с
участником  закупки,  заявке  которого  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом
присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с
Законом  о  контрактной  системе,  если  такой  участник  закупки  признан  уклонившимся  от
заключения контракта.

Согласно статье 401 ГК РФ:
1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,

несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда
законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все
меры для надлежащего исполнения обязательства.

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
3.  Если  иное  не  предусмотрено  законом или  договором,  лицо,  не  исполнившее  или

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы,  то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при  данных  условиях  обстоятельств.  К  таким  обстоятельствам  не  относятся,  в  частности,
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с пунктом 15 Правил ведения РНП, орган контроля принимает решение
об  отказе  во  включении  информации  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе)  в  реестр  в
следующих случаях:

а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении
проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 Правил ведения реестра:

выявлены  нарушения  заказчиком  установленных  законодательством  Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
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требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой
информационной системе;

заказчиком  не  подтверждены  факты  существенного  нарушения  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  представлены  информация  и  документы,
подтверждающие:

принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;
надлежащее  исполнение  оказалось  невозможным  вследствие  обстоятельств

непреодолимой  силы,  то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств,  в  том  числе  в  связи  с  мобилизацией  в  Российской  Федерации,  введением
санкций и (или) мер ограничительного характера. К таким обстоятельствам не относится отказ
поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения санкций
и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика;

б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта
в  случае  одностороннего  отказа  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  от  исполнения
контракта, и при проведении проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 Правил
ведения  реестра,  заказчиком  не  представлены  информация  и  документы,  подтверждающие
отсутствие оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика,  исполнителя) от
исполнения контракта.

Комиссия  приходит  к  выводу  о  наличии  вышеуказанных  обстоятельств,
свидетельствующих об отсутствии вины со стороны Общества в ненадлежащем исполнении
взятых  на  себя  обязательств,  в  частности:  направлением  в  адрес  Заказчика  проектной
документации,  а  также  её  размещение  в  ЕИС  31.07.2024  (Документ  о  приемке  №  2  от
31.07.2024);  дублированием  размещённой  проектной  документации  в  информационном
письме, адресованном Заказчику (письмо Подрядчика № 103-2024 от 15.08.2024); проверкой
Заказчиком  предоставленной  Обществом  проектной  документации,  размещенной  в  ЕИС
31.07.2024,  спустя  2  недели с  даты её  размещения,  за  1  день до срока  вступления в  силу
решения  Заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта,  что  не  позволило
Подрядчику своевременно отреагировать на письмо Заказчика Об отказе в приемке работ (№
200-2877 от 14.08.2024). Таким образом, не исполнение обязательств по Контракту в полном
объеме было вызвано, в том числе, наличием обстоятельств, не зависящих от Общества.

Вышеизложенное является основанием для отказа во включении сведений об Обществе
в РНП.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков представляет собой специальную
меру ответственности, установленную в целях обеспечения исполнения лицом принятых на
себя в рамках процедуры закупки обязательств, о чем указано, в том числе в Определениях
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от  17.09.2012  №ВАС-11617/12  и  от
12.07.2013 №ВАС-8371/13.

Кроме  того,  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  в  своих  судебных  актах
неоднократно указывал, что применяемые государственными органами санкции, в том числе
штрафного характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в
том  числе  соответствовать  принципу  юридического  равенства,  быть  соразмерными
конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного
истолкования и применения (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 25.02.2014 № 4-П, от 30.07.2001 № 13-П, от 21.11.2002 № 15-П).

Такой  правовой  подход  подлежит  применению  и  при  рассмотрении  обращений  о
включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, учитывая, что последствия по
применению  санкции  в  виде  включения  сведений  о  лице  в  реестр  недобросовестных
поставщиков могут иметь более негативный экономический характер, чем наложение штрафа
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(судебные акты по делам №№ ВАС-11617/12, А21-4381/2012, А70-11549/2015, А73-2000/2018).
Вместе с этим к моменту проведения заседания Комиссия не располагала бесспорными

доказательствами,  свидетельствующими  об  умышленном  и  намеренном  ненадлежащем
исполнении Обществом взятых на себя обязательств по Контракту.

Вышеуказанные обстоятельства исключают признаки недобросовестности в действиях
Общества,  а  также  исключают  признаки  наличия  умысла  в  действиях,  связанных  с  не
исполнением  Обществом  взятых  на  себя  обязательств  в  полном  объеме  в  соответствии  с
условиями Контракта.

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  статьей  104  Закона  о  контрактной
системе,  Постановлением  Правительства  от  30.06.2021  №  1078,  Комиссия  Красноярского
УФАС России решила  отказать Заказчику во включении сведений  об ООО «Гранит» (ИНН
7728476800, КПП 772801001) в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд Красноярского края в
течение трех месяцев с момента его принятия в установленном законом порядке.

Председатель Комиссии                                                                                              М.А. Грицай

Члены Комиссии                                                                                                           К.С. Варава

                                                                                                                               

                      А.А. Грузиненко
 

Исп.Варава К.С.
тел.211-01-44
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