

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Т02-587/24,

принятое по результатам рассмотрения сведений,

представленных заказчиком ФГАОУ ВО "СПбПУ"

о недобросовестном исполнителе ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ"

19 декабря 2024 года Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее - Комиссия) в составе:

<...>;

с участием представителей ФГАОУ ВО "СПбПУ" (далее – Заказчик, Покупатель), ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ" (далее – Поставщик, Исполнитель) путем видеоконференцсвязи;

рассмотрев сведения (вх. №28208-ЭП/24 от 14.11.2024) от ФГАОУ ВО "СПбПУ" в отношении ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ" (ИНН: 5029276145), с которым Заказчиком был расторгнут договор № 108/24-Д от 26.04.2024 на поставку векторного анализатора цепей АКИП-6604/3 (далее - Договор), заслушав пояснения представителей сторон,

УСТАНОВИЛА:

1. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее - Управление) согласно Правилам направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №1211 поступили сведения от ФГАОУ ВО "СПбПУ" в отношении ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ",

1.1. Наименование участника процедуры:

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ";

1.2. Сведения о месте нахождения участника закупки:

Юридический адрес – 141031, Московская обл., п. Нагорное, Центральная ул, влд. 3, стр. 1, эт. 5, пом. 55;

Почтовый адрес - 141031, Московская обл., п. Нагорное, Центральная ул, влд. 3, стр. 1, эт. 5, пом. 55;

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5029276145;

1.4. Дата уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, а также реквизиты подтверждающего документа:

- согласно уведомлению об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке № 2024/323 от 24.10.2024 заказчик, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции, в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, в связи с существенным нарушением исполнителем условий договора.

1. Сведения о договоре:

- наименование предмета закупки — поставка векторного анализатора цепей АКИП-6604/3;

- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг - 26.51.43.162 - Анализаторы сигналов и спектра;

- валюта договора – рубль РФ;

- цена договора — 2 033 010, 00 руб. (с учетом НДС).

- срок исполнения договора — в течение 100 (ста) рабочих дней с даты заключения договора (в том числе выполнение сопутствующих работ).

Заседание Комиссии было перенесено общим сроком на 15:15 (МСК) 19.12.2024.

2. 26.04.2024 между ФГАОУ ВО "СПБПУ" и ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ" был заключен договор № 108/24-Д на поставку векторного анализатора цепей АКИП-6604/3 .

В п. 1.1 Договора указано, что Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение №1 к Договору,

далее - Спецификация) и условиями Договора осуществить поставку векторного анализатора цепей АКП-6604/3 (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

В соответствии с п. 1.2 Договора поставка включает в себя доставку товара, все виды погрузочно-разгрузочных работ, перемещение товара в помещения Заказчика, выполнение сопутствующих поставке товара работ (комплекс работ по распаковке, сборке, установке, подключению, настройке, регулировке, ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика) (далее - сопутствующие работы).

Согласно п. 3.2 Договора срок поставки товара (срок исполнения основного обязательства): в течение 100 (ста) рабочих дней с даты заключения Договора (в том числе выполнение сопутствующих работ).

В силу п. 4.1 Договора товар поставляется в ассортименте (наименовании) и объеме (количестве) в соответствии с требованиями к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанными в Спецификации.

Согласно п. 5.1 Договора Поставщик обязуется:

5.1.1 Своевременно, качественно и в полном объеме осуществить поставку товара в соответствии с условиями Договора;

5.1.2 Подготовить и предоставить Заказчику документы, предусмотренные п. 3.11 Договора;

5.1.3 Обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в Договоре, так и по месту своей государственной регистрации.

В п. 5.3 указано, что Заказчик обязуется:

5.3.1 Принять и оплатить поставку товара в порядке, установленном разделами 2 и 3 Договора.

Согласно п. 10.4.3.1 Договора Договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в случае, если Поставщик нарушил срок исполнения обязательств по Договору, указанный в п. 3.2. Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

24.10.2024 Заказчиком в адрес Исполнителя было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору.

Представитель Исполнителя пояснил, что ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ" своевременно приступило к выполнению взятых на себя обязательств,

так платежным поручением №56 от 25.04.2024 года была осуществлена предоплата 40% по счету № ПР00007819 от 25.04.2024 в адрес дистрибьютора необходимого оборудования АО «ПРИСТ».

Представитель Исполнителя отметил, что письмом от 30.09.2024 Поставщик запросил от АО «ПРИСТ» информацию по какой причине переносится срок поставки заказанного оборудования по счету № ПР00007819 от 25.04.2024 на вторую половину ноября 2024г, а также выдвинул просьбу ускорить отгрузку оборудования. В адрес Исполнителя поступило ответное письмо от АО «ПРИСТ», согласно которому Дистрибьютор сообщил, что срок поставки векторного анализатора цепей АКИП-6604/3 в количестве 1 шт. производства компании SIGLENT TECHNOLOGIES CO, LTD (Китай) по счету № ПР00007819 от 25.04.2024 не может быть соблюден в соответствии с введенными международными санкциями против России и Китая. В последние месяцы по причине давления, оказываемого недружественными странами на банки Китая, платежи, перечисляемые компанией АО «ПРИСТ» на счета заводов-изготовителей товара, блокируются или возвращаются. В связи с этим Дистрибьютор не имеет возможности оплатить производителю заказанное оборудование, соответственно поставка товара задерживается по причине, независящей от АО «ПРИСТ».

Представитель Исполнителя указал, что Заказчик надлежащим образом был уведомлен о возникших трудностях письмом от 16.09.2024, а также о том, что поставка товара задерживается по независящим от Поставщика обстоятельствам и планируется к отгрузке во второй половине ноября 2024 года.

3. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона № 223-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с

существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Ввиду того, что Исполнителем принимались действия, направленные на исполнение обязательств по Договору, Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по результатам проверки сведений, направленных Заказчиком — ФГАОУ ВО "СПбПУ" о недобросовестном Исполнителе - ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ", руководствуясь п. 2.1 Приказа от 18.03.2013 №164/13 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ЗАКЛЮЧИЛА:

не направлять в Федеральную антимонопольную службу сведения (вх. №28208-ЭП/24 от 14.11.2024) от ФГАОУ ВО "СПбПУ" в отношении ООО "ВЕКТОР-ИЗМЕРЕНИЯ" (ИНН: 5029276145), с которым Заказчиком был расторгнут договор № 108/24-Д от 26.04.2024 на поставку векторного анализатора цепей АКИП-6604/3, для включения в реестр недобросовестных поставщиков в связи с существенным нарушением договора.

<...>