

Российская Федерация  
Московская область

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ШАХОВСКАЯ»**

тел. (49637)3-40-16, e-mail: blagosah@bk.ru  
143700, Московская область, рп. Шаховская, ул. Партизанская, дом 16

Исх.№\_б/н\_ от 18.08.2025

Директору ООО «Грани»  
Мацуку С.И.

Почтовый адрес: 450075, Респ. Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,  
д. 64/2, офис. 3

**РЕШЕНИЕ**

об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

пгт.Шаховская

«18» августа 2025 г.

05.05.2025 между Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Шаховская» и Обществом с ограниченной ответственностью «Грани» был заключен контракт №08483000515250000250001 на «Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания крытой автостоянки по адресу: Московская область, пгт.Шаховская, Волочановское шоссе, д.1» по условиям которого Подрядчик обязался и в полном объеме выполнить работы по капитальному ремонту фасадов здания крытой автостоянки (далее – объект) в сроки, предусмотренные Контрактом и передать результат работ Заказчику в обусловленные Контрактом сроки.

В связи с тем что работы по капитальному ремонту фасадов здания крытой автостоянки по адресу: Московская область, пгт.Шаховская, Волочановское шоссе, д.1, на основании части 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), п. 8.2 Контракта Заказчиком 08.08.2025 принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

По состоянию на 18.08.2025 года Подрядчик выполнил обязательства.

На основании изложенного, в соответствии с частью 14 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком принято решение об отмене не вступившего в силу решения от 08.08.2025 № 23 об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Директор МБУ «Благоустройство  
Шаховская»



О.А.Анисимова